

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
454/6131/2008

č. zhotoviteľa
7649-00

na zhotovenie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a
Dokumentácie pre ponuku (DP) stavby:

" Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky – križovatka "
ďalej len „zmluva“

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný na základe predchádzajúcich rokovaní a dohody zmluvných strán v nadväznosti na prijaté závery v zázname z pracovného rokovania, ktoré sa konalo dňa 9.9.2008 na MÚ v Nových Zámkoch. Dôvodom zmeny termínu plnenia je potreba opätovného prerokovania dopravného značenia novej obchádzky s ODI a tiež prerokovanie s HaZZ na základe ich opakovanej neúčasti na rokovaní. Okrem uvedeného sa k navrhovanému riešeniu ochrany diaľkového vodovodu k danému termínu napriek opakovaným výzvam nevyjadril správca vodovodu. Záznam z pracovného rokovania je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 tejto zmluvy. Dodatkom č.1 sa menia a dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-------|---|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:

Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
ďalej len "objednávateľ" | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR
č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 v znení neskorších zmien
a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.5.2006.

Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy
Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785 |
| - a - | | |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie: | DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
Predstavenstvo a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredsa predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I.

Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I.
Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu
VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská |

Číslo účtu: 24402 – 012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770

ďalej len "zhotoviteľ"

ďalej len „zmluvné strany“

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové upravené znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: 24.10.2008 na dobu 10 dní,
Čistopis DSP v termíne do: **14.11.2008,**
- 5.1.2 Čistopis DP v termíne **do dvoch mesiacov po písomnej výzve objednávateľa.**

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 7649-00 v znení jej Dodatku č.1 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku č.1 podľa ods. 11.4 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa **30. 09. 2008**

Za objednávateľa:
Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredsa predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a
riaditeľka divízie Bratislava I.

