

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo zo dňa 30.3.2007

Číslo objednávateľa : 7/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : (227/07)

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby :

„ I/12 Čierne – bodová závrada „

medzi:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera.** – generálny riaditeľ

Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoba poverená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

IČO: 003328

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: **7000135433/8180**

Osoby oprávnené rokovať :

- | | |
|--|--|
| - vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| - vo veciach technických: Ing. František Faktor
Ing. Matúš Salát
Ing. Zuzana Vojteková | - námestník pre úsek inv. prípravy
- ved. odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných: Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva |
| - vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková | - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

2. Zhotoviteľ :

Združenie „ALPINE 70“

Sídlo: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
IČO: 42053447
DIČ: 2022376411
IČ DPH: SK2022376411
Zapísané: v registri záujmových združení právnických osôb
pod č.OVVS 822/2007/BC3-TSK na Krajskom úrade v Bratislave
Osoby oprávnené konať
za združenie: Ing.Peter Russegger, Josef Husar, Ing.Tomáš Pull

Zhotoviteľ zastúpený vedúcim účastníkom združenia:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.**
Sídlo: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel : Sro, Vložka č. : 13112 / V
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2629521208/1100
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Pojezdál, prokurista
Eduard Alexander Treiber, prokurista
Stanislav Farana, prokurista

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Pojezdál - vedúci divízie líniových stavieb
- vo veciach technických : Ing. Ján Kodaj
- vo veciach výrobných : Ing. Juraj Pojezdál - vedúci divízie líniových stavieb
Ing. Ľubomír Šípula
- vo veciach cenových : Ing. Ján Kodaj
- vo veciach kvality : Ing. Štefan Hozzán
- vo veciach ekonomických : Ing. Zuzana Lisická

Spojenie : **tel.:** 02/5810 1517, **fax.:** 02/5810 1523,24

(ďalej len zhotoviteľ)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.7/6431/2007 (227/07) zo dňa 30.3.2007, ktorým sa upravuje a dopĺňa obsah takto:

II. Predmet zmluvy o dielo

1. **V znení ZoD sa týmto dodatkom mení rozsah prác a dodávok, ktoré zhotoviteľ vykoná v rámci SO 102-00, 201-00, 222-00, nasledovne:**

SO 102-00	Chodník pri ceste I/12 Prípčet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku
SO 201-00	Most nad potokom Ondrašov a MK Prípčet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku
SO 222-00	Oporný múr gabiónový v km 0,20083-0,30388 vľavo Prípčet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v členení po objektoch uvedených v texte tohto dodatku zohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti je uvedená v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Touto prílohou sa súčasne ruší časť Zmluvy o dielo týkajúca sa predmetných SO vyššie špecifikovaných.

III. Cena diela

1. **Cena diela dohodnutá v ZoD a dodatku č. 2 k ZoD v článku III, bod č. 3.1. a bod č. 3.2 sa na základe, v texte tohto dodatku uvedených skutočností, mení nasledovne:**

Zmluvná cena bez DPH (stav po dodatku č.2):	2 073 263,50 Eur	(62 459 136,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č. 3 (bez DPH):	+ 11 722,76 Eur	(353 160,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č. 3 (s DPH):	+ 13 950,09 Eur	(420 260,40 Sk)

Z toho (bez DPH):

SO 102-00	+ 5 702,38 Eur	(171 790,00 Sk)
SO 201-00	+ 4 336,65 Eur	(130 646,00 Sk)
SO 222-00	+ 1 683,73 Eur	(50 724,00 Sk)

Nová zmluvná cena (bez DPH):	2 084 986,26 Eur	(62 812 296,00 Sk)
DPH:	396 147,39 Eur	(11 934 336,24 Sk)
Nová zmluvná cena (vrátane DPH):	2 481 133,65 Eur	(74 746 632,24 Sk)

Slovom: dvamiliónyštyristoosemdesiatjedentisícstotridsaťtri Eur a šesťdesiatpäť centov.

Podrobná špecifikácia dohodnutých cien tvorí súčasť prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

2. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenie vlády č. 871/2005 ako cena pevná.

IV. Čas plnenia

Ukončenie prác:


31.5.2009

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.


Tento dodatok č.3 k Zmluve o dielo pozostáva zo 4 strán a prílohy č.1. Je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy.

Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa 24-03-2009



Ing. Tomáš Púll
konateľ



Josef Husar
konateľ



Príloha:

Príloha č. 1 k dodatku č. 3 ZoD

Za objednávateľa :

V Žiline, dňa 23.9.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc.Ing. Ivan Hlavoň
riaditeľ SSC IVSC Žilina