

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
486/6131/2008

č. zhotoviteľa
7630-01

na zhotovenie
Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:
"Cesta I/64 Nitra - Drážovce"

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný na základe žiadosti objednávateľa danej listom zn. 26791/6151/2008 zo dňa 7. 7. 2008. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka pre investičnú prípravu stavieb
Ing. Štefan Chmel, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
- d'alej len "objednávateľ"**
- a**
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný koordinátor a Ing. Ján Mišák
- d'alej len "zhotoviteľ"**

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do: **31. 10. 2008.**

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladá sa nový odsek 10.6 tohto znenia:

10.6 Dodatok č. 1 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 25 JÚL 2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ



Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ

