

10a Z, TN, VN, (Sse)  
3x IS (03)

Dodatok č. 4 k zmluve  
č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ  
č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03

## Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03  
zo dňa 26.2.2007 na stavbu :  
„I/74 Humenné, okružná križovatka“

<b>O b j e d n á v a t e ľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
	<b>Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b>
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006
IČO	<b>003 328</b>
DIČ	<b>2021067785</b>
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Č. účtu	7000135433/8180

a

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Inžinierske stavby, a.s.</b>
	<b>Priemyselná č. 7, 042 45 Košice</b>
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	<b>31 651 402</b>
IČ DPH	<b>SK2020492111</b>
DIČ	<b>2020492111</b>
Zastúpený	<b>Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.</b>
Bankové spojenie	VÚB Košice – mesto
Č. účtu	1107 512 / 0200

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú  
zmluvu o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03  
zo dňa 26.2.2007 nasledovne :

### Čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

Zmluvné strany upravujú cenu diela v súlade s odsúhlasenou zmenou technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	8 799 673,21 Sk
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia č.1 bez DPH	886 283,60 Sk
<b>Upravená zmluvná cena bez DPH</b>	<b>9 685 956,81 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>1 840 331,80 Sk</b>
<b>Upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>11 526 288,61 Sk</b>

Cena s DPH slovom :

Jedenásť miliónov päťstodvadsaťšesťtisíc dvochstoosemdesiatosem korún slovenských a 61 halierov

**Záverčné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 4 k ZoD je príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03 zo dňa 26.2.2007.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, *21. 9. 2007*


v Košiciach, *21. 9. 2007*

Zhotoviteľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Prámyeolná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Objednávateľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

-5-