

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
486/6131/2008

č. zhotoviteľa
7630-01

na zhotovenie

Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:

"Cesta I/64 Nitra - Drážovce"

Tento Dodatok č. 2 je spracovaný na základe záverov z pracovného rokovania, ktoré sa konalo dňa 4.9.2008 na MSÚ Nitra. V rámci tohto rokovania MSÚ Nitra vzniesol nové požiadavky tak, ako sú upresnené v čl. 3, ods. 3.1.a), 3.1.b) a 3.1.c) tohto Dodatku č. 2. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008.
IČO: 00 33 28
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka pre investičnú prípravu stavieb
Ing. Štefan Chmel, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
ďalej len "objednávateľ"
- a**
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
IČO: 31 322 000
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný koordinátor a Ing. Ján Mišák
ďalej len "zhotoviteľ"
ďalej spoločne len „zmluvné strany“

č. 3 ROZSAH A OBSAH

Nové znenie odseku 3.1:

- 3.1 Dielom podľa čl. 2, ods. 2.1 je Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) pre rekonštrukciu cesty I/64 od odbočenia zo severného obchvatu Nitry po okružnú križovatku v smere na Drážovce, v dĺžke cca 1 km. Rekonštrukcia cesty bude pozostávať z rozšírenia cesty na kategóriu C 9,5/60. Súčasťou DÚR bude aj:
- a) aktualizácia Dopravnoinžinierskych podkladov,
 - b) riešenie dvoch križovatiek s miestnymi komunikáciami v meste Nitra,
 - c) návrh chodníkov v priestoroch zastávok SAD,
 - d) riešenie odvodnenia, terénne úpravy a preložky inžinierskych sietí.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do: **10. 12. 2008.**

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	944 450,00 Sk
Cena podľa Dodatku č. 2 bez DPH:	55 400,00 Sk
Cena bez DPH:	999 850,00 Sk
DPH 19%:	189 971,50 Sk
Cena spolu s DPH:	1 189 821,50 Sk

Slovom: jedenmiliónejednoosemdesiatdeväťtisícosemstodvadsaťjeden a 50/100 Sk

Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

Tento Dodatok č. 2 s Prílohou č. 1 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.


Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielov znení jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest
V Bratislave, dňa **30. 10. 2008**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest:
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 20 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a
riaditeľka divízie Bratislava I



Špecifikácia prác a ceny

Činnosť	Sadzba Sk/h				Medzisúččet v Sk	Cena celkom v Sk
	850	660	560	500		
	Potrebný počet hodín					
D	Písomnosti a výkresy objektov					24 400
E	Podklady a prieskumy					31 000
	4. Dopravnoinžinierske podklady - Aktualizácia				31 000	
Cena bez DPH:						55 400,00
DPH 19 %:						10 526,00
Cena spolu s DPH:						65 926,00


30. 10. 2008


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 stičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA


 Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 Divízia Bratislava I.


 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ


 Ing. Viktória Chomová
 členka predstavenstva a
 riaditeľka divízie Bratislava I