

## D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. 6350/T-5/06-PPZ zo dňa 07.11.2006 na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu :

### „ I/73 Giraltovce – Fijaš, rekonštrukcia cesty “

**O b j e d n á v a t e ľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Z h o t o v i t e ľ** : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma** : spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991  
**Zastúpený** : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

### menia a dopĺňajú

Zmluvu o dielo č. 6350/T-5/06-PPZ zo dňa 07.11.2006 na základe záverov z pracovného rokovania konaného dňa 30.05.2007 na MsÚ Giraltovce, týkajúcich sa rozšírenia riešeného územia o mostný objekt č.73-011 cez Fijašský potok a upresnením hraníc chráneného územia zo strany ŠOP, nasledovne :

#### čl. 4

#### Termín plnenia

bod 4.1 má nové znenie :

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne

do **31.8.2007** v celom rozsahu

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/T-5/06-PPZ zo dňa 07.11.2006 nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 17.6.2007

Dátum : 08.06.2007

**Objednávateľ :**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**Zhotoviteľ :**

ISPO spol. s r.o. [2]  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti