

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavby
„ I/51 Levice – oprava cesty „

uzavretá v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v jeho platnom znení

č. objednávateľa: 275/6131/2007

č. zhotoviteľa: 2007/DA/01/046

Čl. 1 Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Adresa:

Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu :

Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo :

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000135433/8180

IČO :

003328

DIC :

2021067785

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

I.2 Zhotoviteľ :

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti

Viera Nádaská - prokurista spoločnosti

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

Kontaktná adresa :

STRABAG s.r.o.

Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných a technických : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
p.Košík Ján - vedúci prev. jednot. Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007

stavbyvedúci :

p. Jaroslav Hejtmaník - stavbyvedúci

IČO: 17317282
DIČ : 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
číslo účtu : 1423110003/1111
tel: 045/5320131, 5320162, 5320 135
fax: 045/5320835 mobil : 0911654148, 0911276714

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 **Predmet plnenia**

I/51 Levice – oprava cesty v správe SSC IVSC Bratislava staničenie km 216,640 – 217,350 podľa nasledovných požiadaviek: práce budú pozostávať z frézovania vozovky do hr. 100 mm, aplikácia spojovacieho postreku, položením podkladu, krytu vozovky.

- 2.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na tento rok .
- 2.2 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia,

Čl. 3 **Čas plnenia**

- 3.1 Termín ukončenia realizácie diela / dĺžka podľa harmonogramu / zahŕňa stavebné práce najneskôr do **31.08.2007** .
Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia diela.

Čl. 4 **Cena za nezmenený predmet plnenia**

Bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.

- 4.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.2 V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku,
- 4.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia počas platnosti zmluvy,
- 4.4 Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a

predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu

vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete,

- 4.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že sa časť predmetu zmluvy na podnet objednávateľa / záznamom v stavebnom denníku / nebude realizovať
- 4.6 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok

Cena bez DPH	2 564 582,40 Sk
DPH 19 %	487 270,70 Sk
Cena s DPH	3 051 853,10 Sk

Slovom: **dvamiliónypäťstošesťdesiatštyriťtisícpäťstoosemdemdesiatdva/40Sk bez DPH**

- 4.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenej zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 5

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu budú rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bez závad a nadorobkov.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.5 Splatnosť faktúr je **30 dní** od doporučeného doručenia bez nedostatkov.
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 6

Zmluvné sankcie

- 6.1 V prípade omeškania k termínu ukončenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu **0,05%** zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená záťažka z fakturácie za vykonané práce do výšky **5%** za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

- 6.4 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná pokuta vo výške **1 500,-Sk** za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m km -1 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10 m 01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m km -1(PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

Čl. 7

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1 Záručná doba na stavebné práce : **60** mesiacov.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 7.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ konanie, hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné, prípadne pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom z zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

Čl. 8

Podmienky vykonania prác

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 8.3 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 8.5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedených vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 8.6 Zmluvne nedohodnuté práce , nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu , vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 8.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom) , náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.

- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie verejného obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 9

Preberanie prác

- 9.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k:
- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 9.2 Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky cestou stavebného denníka, v zápise o prevzatí bude upravený tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 9.3 Najneskôr 10 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 9.4 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 9.5 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 9.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 9.7 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.
- 9.8 Stavebný dozor bude vykonávať
- 9.9 Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **p. Jaroslav Hejtmaník**

Čl.10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 10.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 10.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 10.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 10.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 10.2.4 Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 10.2.5 Iné ako v bode 18.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- 10.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 10.5 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 10.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 10.7 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 11

Vlastnícke práva a nebezpečie škôd

- 11.1 Dielo je do úhrady konečnej faktúry v správe zhotoviteľa. Zápis o vlastníctve je možné uskutočniť po odovzdaní a prevzatí diela. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávatel' po prevzatí diela.

Čl. 12

Zoznam poddodávok a poddodávateľov

- 12.1 Stavebné práce bude zhotoviteľ realizovať vlastnými kapacitami. Podiel plnenia zmluvy 100 %

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 13.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmlouvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť / ďalej len vyššia moc /.
- Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu zmluvy, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôle zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana

povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo obecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

- 13.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 13.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení zákona č. 513/91 Zb.
- 13.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- súťažné podklady
- ponuka zhotoviteľa, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
- schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
- harmonogram postupu a trvania prác
- 13.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane je platných príloh pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.
- 13.8 Zmluva má 7 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenie.

V Bratislave: 28 AUG. 2007

Vo Zvolene, dňa 7.8.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mestská výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVaSC Bratislava

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
27

p. Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

Zmluvu overil: Dušan Ivan