

WAZ, Corg  
Zx EKOtechnika

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/47/06, č. zhotoviteľa 41/10/06  
zo dňa 25.10.2006 na zhotovenie stavby :

### I/18 Jánovce, oprava oporného múra

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad. listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ** : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce,  
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce  
**Právna forma** : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR OS Košice I,  
odd.: Sro, vložka č. 11656/V  
**Štatutárny orgán** : Ing. Ján Ferko, konateľ

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/47/06, č. zhotoviteľa 41/10/06 na základe  
vzájomnej dohody takto :

## čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu zmeny  
technického riešenia č. 1, ktoré predstavujú navyše práce. Rozsah prác je uvedený v ZTR  
č.1, ktorý je prílohou tohto dodatku.

<b>Cena diela podľa ZoD bez DPH</b>	<b>: 1 293 184,50 Sk</b>
<b>Úprava ceny z titulu ZTR č. 1</b>	<b>: 501 468,19 Sk</b>
<b>Upravená cena bez DPH</b>	<b>: 1 794 652,69 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>: 340 984,00 Sk</b>
<b>Upravená cena celkom s DPH</b>	<b>: 2 135 636,69 Sk</b>
<b>Zaokrúhlená cena celkom s DPH</b>	<b>: 2 135 636,70 Sk</b>

Slovom: Dvamiliónystottridsaťpäťtisícšesťstottridsaťšesť slovenských korún, sedemdesiat halierov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/47/06, č. zhotoviteľa 41/10/06, nezmenené týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/47/06, č. zhotoviteľa 41/10/06 zo dňa 25.10.2006.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia

30. 5. 2007  
V Michalovciach , .....


Zhotoviteľ: **EKOTECHNIKA PLUS,  
S.R.O. MICHALOVCE**

**Ing. Ján Ferko**  
konateľ spoločnosti



30. 5. 2007  
V Košiciach, .....

Objednávateľ:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

**STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Kasárňaké námestie 4  
040 01 KOŠICE