

D o d a t o k č.1

k zmluve o dielo č. 6350/T-3/06-PPZ zo dňa 06.7.2006 na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu

„ I/77 Bardejov – Bardejovské kúpele “

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005.
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
a
Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86 , 080 01 Prešov
Právna forma : spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.262/P zo dňa 13.12.1991 .
Zastúpený : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/T-3/06-PPZ zo dňa 06.07.2006 na základe prerokovania rozpracovanej dokumentácie so správcami podzemných sietí (VSE, VVS a Telecom) došlo k doplneniu ich vyjadrení o ďalšie podzemné siete, čím sa predĺži čas spracovania dokumentácie, takto :

čl. 4 Termín plnenia

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :

- Prieskumné a geodetické práce : do 30.11.2006
- DSZ a DÚR : do 28.02.2007

čl.5 Cena a platobné podmienky

bod 5.3 sa dopĺňa :

Fakturácia za prieskumné a geodetické práce sa vykoná samostatne vo výške 100%.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 6350/T-3/06-PPZ zo dňa 06.7.2006.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise po tri vyhotovenia.

Dátum : 28.11.2006

Dátum : 27.11.2006

objednávateľ:


zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV
-6-



Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti