

002, 1A, SSC, 3x18PC

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 6350/T-3/06-PPZ zo dňa 06.07.2006. na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu :

„I/77 Bardejov – Bardejovské kúpele“

1.1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

1.2. Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
 spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991
Zastúpený: Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/T-3/06-PPZ objednávateľa zo dňa 06.07.2006 na základe požiadavky objednávateľa v zmysle listu 1248/6351/2007 zo dňa 15.02.2007 a na základe dodatočnej požiadavky Mesta Bardejov nasledovne:

čl. 2

Predmet zmluvy

sa dopĺňa :

bod 2.3. Zhotoviteľ zabezpečí pre stavbu smerový dopravný prieskum a akceptuje v dokumentácii projektové riešenie výstavby chodníka na Duklianskej ulici a chodníka Bardejovské kúpele, ktorý je v súbehu alebo v trase s cestou I/77 v rozsahu cca 1100m.

čl. 4

Termín plnenia

bod 4.1 má nové znenie :

4.1 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo:

- DSZ a DÚR :	do	20. 03. 2007
- smerový dopravný prieskum :	do	30. 06. 2007

čl. 5

Cena diela a platobné podmienky

bod 5.1 má nové znenie :

5.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, predstavuje :

Zmluvná cena bez DPH podľa pôvodnej zmluvy :	1 900 800,- Sk
DPH 19% :	376 352,- Sk
Zmluvná cena s DPH podľa pôvodnej zmluvy :	2 357 152,- Sk

Slovom : Dvamiľióny tristo päťdesiat sedem tisíc stopäťdesiat dva Slovenských korún

Doposiaľ neuskutočnené plnenie podľa pôvodnej zmluvy bez DPH : 1 081 200,- Sk

DPH 19% : 205 428,- Sk

Neuskutočnené plnenie podľa pôvodnej zmluvy s DPH : 1 286 628,- Sk

Slovom : Jeden milión dvesto osemdesiat šesť tisíc šesťstodvadsaťosem Slovenských korún

Zmluvná cena bez DPH dodatku č.2 : 433 600,- Sk
 DPH 19% : 82 384,- Sk
 Zmluvná cena s DPH dodatku č.2 : 515 984,- Sk

Slovom : Päťstopäťnásťtisíc deväťstoosemdesiatštyri Slovenských korún

Upravená zmluvná cena bez DPH celkom : 2 414 400,- Sk
 DPH 19% : 458 736,- Sk
 Upravená zmluvná cena s DPH celkom : 2 873 136,- Sk

Slovom : Dvamilióny osemstosedemdesiattritisíc stotridsaťšesť Slovenských korún

Špecifikácia ceny je prílohou tohto dodatku č. 2.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 6350/T-3/06-PPZ z 06.07.2006.


Dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.


V Košiciach dňa: 26.2.2007

V Prešove dňa : 26.02.2007



za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o. 
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 035 501 DIČ 2020518027
 DPH SK200513027



za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárenskú námestie 4
 040 01 KOŠICE