

**Dodatok č. 1 k  
ZMLUVE O DIELO**

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. ZoD zhotoviteľa : 61/239/2007

č. ZoD objednávateľa : *500/6131/2007*

**Čl. I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ :** : **SR – Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/ 8180  
Telefón : 02/ 50 255 379  
Fax : 02/ 5556 78 95

Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Mgr. Eva Lesňáková  
- vo veciach technických : Ing. František Takáč  
- vo veciach ekonomických : Ing. Oľga Stromková

**(ďalej len „objednávateľ“)**

**Zhotoviteľ:**  
Názov : **BALTOM, s. r. o.**  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.. Sro, vl. č. 39836/B  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo : Prievozská 18, 821 09 Bratislava  
IČO : 36196428  
IČ DPH : SK 20200 466 55  
Bankové spojenie : ČSOB, pobočka Bratislava  
Číslo účtu : 2844 00 953 / 7500  
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Klimo, konateľ spoločnosti, tel. 0905 904 265

Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných a cene

- |               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
|               | : Ing. Dušan Klimo, konateľ a riaditeľ spoločnosti, | tel. 0905 904 265 |
| - technických | : Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér,  | tel. 0905 806 644 |
| - výrobných   | : Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér,  | tel. 0905 806 644 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok k zmluve v rozsahu ďalej uvedenom.

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo sú stavebné práce spočívajúce v „**Oprava vozovky I/ 51, km 119,300 – 120,300 Šelpice technológiou recyklácie vrstiev za studena na mieste**“ .

## Čl. V. Čas plnenia

Článok V, bod 5.1 sa mení a dopĺňa: Termín ukončenia prác sa posúva do 31.10. 2007, vzhľadom na záporné stanovisko Krajského úradu v Trnave, ktorý nepovolil realizáciu opravy vozovky v celom opravovanom úseku vozovky na jednu etapu, ale maximálne v dĺžke 300 m. To má za následok rozdelenie úsekov na dve časti.

## Čl. X. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený štyroch exemplároch, z toho po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 10.2 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoma stranami t.j. štatutárnym orgánom objednávateľa a štatutárnym orgánom zhotoviteľa.
- 10.3 Za zhotoviteľa dodatok č.1 preskúmala Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér.

V Bratislave, dňa 22 OCT 2007

V Bratislave, dňa 27.09.2007

.....  
za objednávateľa  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Dušan Klimo  
konateľ spoločnosti

BALION, s.r.o.  
Právnická osoba  
821 09 Bratislava  
IČO: 36194176 IČDA: 5122133455