

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 52/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3

na stavbu : **I/61 Ladce – most 080**
číslo stavby : 0 9 3 6

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe poverenia - list číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007
003 328
IČO: 003 328
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
Zriadená: Zriaďovacou listinou č.316/M/2005 v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci
313 333 20
IČO: 313 333 20
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6600837004/1111
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.581/B

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

Článok 2. – Podstatné náležitosti zmluvy :

odsek 1. Predmet zmluvy :

bod b)

Objednávateľ na základe návrhu zhotoviteľa na zmenu typu nosníkov a ich motáže súhlasí s navrhovaným riešením.

odsek 4. Cena diela

4.2. – zmluvná cena sa v súlade s odsekom 1, bod b) tohto dodatku upravuje nasledovne :

cena za práce uvedené v tomto dodatku je odsúhlasená doplnkom a činí :

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Zákl. DPH 19%	DPH 19%	Cena spolu s DPH
101-00	Oprava cesty I/61	- 14,56	- 2,77	- 17,33
201-00	Rekonštrukcia mosta 080	- 30 743,20	- 5 841,21	- 36 584,41
	Spolu – rekapitulácia – doplnok	- 30 757,76	- 5 843,98	- 36 601,74

Slovom cena s DPH :
mínus tridsaťšesťtisícšesťsto jeden/slovenských korún a sedemdesiatštyri/halierov

t.j. celková CENA DIELA činí :

Cena v ZoD :	32 613 364,50	6 196 539,30	38 809 903,80
Dodatok č. 1	-30 757,76	-5 843,98	-36 601,74
SPOLU vrátane dodatku č. 1 :	32 582 606,74	6 190 695,32	38 773 302,06

Slovom cena s DPH :

Tridsaťosemmiliónovsedemstosedemdesiattritisícristodva/slovenských korún a šesť/halierov

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 52/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 52/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3).

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave :

V Bratislave : 29.10.2008.


Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Mrázusa 104/A
010 01 ŽILINA


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a
správy ciest v Žiline


Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva


Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci