

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/45/06, č. zhotoviteľa ZoD 152/2006-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/18 Lada – Svinia, oprava nadmerných nerovností vozovky“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. ZNH 6370/45/06, ZoD 152/2006-03 zo dňa 5.10.2006 nasledovne :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2 Čas plnenia:

2.2.2 Ukončenie realizácie diela sa z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok mení :
do 30.6. 2007

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/45/06,
č. zhotoviteľa ZoD 152/2006-03 zo dňa 5.10.2006.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 25.10.2006


v Košiciach, 27.10.2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ



Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE