

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3 č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006
zo dňa 15.6.2006

na realizáciu stavby : I/18 – II/507 Bytča - križovatka

Objednávateľ : Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ
osoba poverená podpísať zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
Riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37
Žilina
štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a gen. riad.
Ing. Róbert Turanský, riaditeľ Závodu Žilina

Na základe obojstrannej dohody – list objednávateľa zn. 404/5400-6431/329/06/AC zo dňa 9.10.2006 sa obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto :

Článok IV. - Čas plnenia :

mení sa bod 1. nasledovne :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 03 / 2007

Ukončenie prác : 12 / 2007

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3; č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006 nezmenená, v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej ZoD a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.


V Bratislave, 16. 10. 2006

Za zhotoviteľa :



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva, a.s.
a generálny riaditeľ

Za objednávateľa : 26. 10. 2006



Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline



Ing. Róbert Turanský
riaditeľ Závodu Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

-1-

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154

