

DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa : 6400/6431/44/2006, a číslo zhotoviteľa : 51/2006/0/3,
zo dňa 15.6.2006

na zhotovenie stavby :

„ I/18 – II/507 Bytča - križovatka „

1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
so sídlom : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo 5854/M – 95 zo dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ
Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 08. novembra 2006

IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 **Zhotoviteľ :** **DOPRASTAV, a.s. Bratislava**
so sídlom : Drieňova 27, 826 56 bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Dušan Mráz**,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Róbert Turanský,
riaditeľ závodu Žilina

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sa nemenia.,

sa vzájomne dohodli na zmene ZoD formou **Dodatku č. 3**, predmetom ktorého je zmena čl. I Zmluvné vzťahy – zmena štatutárnych orgánov objednávateľa a čl. IV. Čas plnenia z dôvodu prehodnotenia finančného krytia predmetnej stavby v Kontrakte medzi MDPT SR a SSC na rozpočtový rok 2007.

