

Zmluva o dielo
Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6270/114/2006

Č. zhotoviteľa: 10/2006

Čl. 1. Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
Telefón, fax
Právna forma | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
: Ing. Ladislav Štulajter , riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, JUDr. Katarína Pôbišová
: Ing. Vladimír Sobol
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 2021067785
: 048/4143232; 048/4143424
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005
zo dňa 14.februára 2005 |
|--|--|

(ďalej len objednávateľ)

- | | |
|---|---|
| 1.2. Zhotoviteľ
Názov a sídlo

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH
Telefón
Fax
E-mail
Právna forma | : IPOS, s.r.o.
Horná 26, 974 01 Banská Bystrica
: Ing. Igor Chylo
:
: Ing. Igor Chylo
: Ing. Igor Chylo
: Slovenská sporiteľňa, pob. Banská Bystrica
: 430 106 550/0900
: 31 603 041
: SK2020460871
: 048/416 18 52
: 048/416 48 56
: iposbb@iposbb.sk
: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
|---|---|

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví zjednodušenú dokumentáciu na realizáciu stavby (ZDS): „I/65 Bzenica – Hliník nad Hronom“
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu za jeho vykonanie uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonanie diela

3.1 Zhotoviteľ vypracuje zjednodušenú dokumentáciu pre realizáciu stavby (ZDS) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 11, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

Čl. 4. Rozsah a obsah

4.1 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:

- Riešenie navrhnúť tak, aby nedošlo k trvalému záberu.
- Zpracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení a stanovísk vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.
- Riešenie bude v súlade s technickým predpisom SSC č. 15/2005 „Zásady navrhovania prvkov upokojuvania dopravy na úsekoch cestných pŕietahov v obciach a mestách“.

4.2 Nároky na spracovanie ZDS:

- Situovanie stavby zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.
- Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácia dopravy, dočasné dopravné značenie).
- Výkaz výmer bude vypracovaný položkovite
- Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, materiálové zdroje do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora).

4.3 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- Situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí.
- Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.

4.4 Spôsob a lehoty prejednávania

- Zhotoviteľ ZDS prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.
- Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 1 týždeň pred termínom dodania.

4.5 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná dokumentácia: 6 x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 **Názov** : **I/65 Bzenica – Hliník nad Hronom**
 Kraj : Banskobystrický
 Okres : Žiar nad Hronom
 Katastrálne územie : Bzenica
 Staničenie: : km 66.000 – 66.500

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre:

Účelom stavby je spomalenie vozidiel pri prejazde zastavaným územím obce – zabezpečiť dodržiavanie max. povolenej rýchlosti, zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechode cez cestu I/65 v priestore medzi autobusovou zástávkou a priesečnou križovatkou s cestami III/06517 a III/06521.

- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať: **ZDS do 16.10.2006**

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Ing. Erika Pulišová v mieste sídla objednávateľa, (SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ustanovenom v článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena ZDS bez DPH	201.490,00 Sk
DPH 19%	38.283,10 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	239.773,10 Sk

Slovom: Dvestotridsaťdeväťtisícšesťdesiatšesť Slovenských korún 10/100

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 10

Čl. 9. Náhrada škôd

- 9.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu až do ukončenia záúčnej doby stavby.

Čl. 10. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1 Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu v prípade, ak zhotoviteľ:

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	Neukončí a neodovzdá ZDS v zmluvnom termíne	6.1.	0,05 % z ceny diela
2.	neodstráni vady v dohodnutom termíne	11.	1 500,–

10.2 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	Omešká sa s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 11. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 11.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez väd a nedorobkov,
končí - dňom ukončenia záručnej doby stavby
- 11.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 11.9 Objávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 11.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 12. Zmena záväzkov

- 12.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 12.2 Objávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 12.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnuu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, obrátia sa zmluvné strany s riešením sporu na príslušný súd.

Čl. 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 14.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 14.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 14.4 Táto zmluva o dielo s prílohou č.1 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 30.8.2006

LOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
WESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC B.Bystrica

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2006

Ing. Igor Chylo
konateľ spoločnosti IPOS s.r.o.
IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

-1-

I/65 Bzenica - Hliník nad Hronom

Špecifikácia ceny prác

Zjednodušená dokumentácia stavby

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu v Sk	
		748,00	536,00	371,00	288,00		
		Potrebný počet hodín					
A	Sprievodná správa	32	0	0	4	25 088,00	Sk
B	Celková situácia stavby	0	0	6	2	2 802,00	Sk
C	Koordináčný výkres stavby	4	32	0	8	22 448,00	Sk
D	Výkresy stavby	16	80	16	15	65 104,00	Sk
E	Organizácia dopravy počas výstavby	2	16	0	4	11 224,00	Sk
F	Výkaz výmer	4	24	8	0	18 824,00	Sk
G	Doklady	16	24	0	4	25 984,00	Sk
H	Účelová mapa (bez inž. Sietí) mapa KN	0	56	0	0	30 016,00	Sk
PONUKOVÁ CENA ZDS BEZ DPH SPOLU		74	232	30	37	201 490,00	Sk
DPH 19%						201 490,00	Sk
PONUKOVÁ CENA ZDS S DPH SPOLU						38 283,10	Sk
						239 773,10	Sk

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2006
 Ing. Igor Chylo
 konateľ IPOS spol. s r.o.
 IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
 inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA