

10a Z, TN (PK)  
Ing. SSC  
zofia MDPT  
3x Erekuliev

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007

na stavebné práce : I/73 Giraltovce, priet'ah

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000183259/8180 – Výdavkový účet pre prostriedky ES a spolufinancovanie zo ŠR SSC  
Číslo účtu : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR SSC  
Telefón : 02 502 55 111, 055 / 7277 200  
Fax : 055 / 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

a

**Zhotoviteľ** : Združenie:  
„EKOTECHNIKA PLUS & TEERAG – ASDAG “  
Zastúpené spoločnosťou : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hl. partner  
Adresa : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Štatutárny orgán : Ing. Ján Ferko, konateľ  
IČO : 36 198 731  
IČ pre DPH : SK 2020040132  
DIČ : 2020040132  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu : 4227506004/5600  
Telefón : 056 / 68 724 11  
Fax : 056 / 68 724 12  
e-mail : ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007 nasledovne :

### ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3 Cena diela

##### bod 2.3.1 sa dopĺňa :

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.1 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	:	87 752 578,08 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	:	8 366 775,80 Sk
<b>Upravená zmluvná cena bez DPH</b>	:	<b>96 119 353,88 Sk</b>
DPH 19 %	:	18 262 677,10 Sk
<b>Upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	:	<b>114 382 030,98 Sk</b>

Slovom : **Jednostoštrnásťmiliónovtristoosemdesiatdvatisíctridsať slovenských korún deväťdesiatosem halierov**

### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

#### Dopĺňa sa bod 3.5 :

V súlade s Článkom 11 (kontrola) „Rámцovej zmluvy o implementácii projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo štruktúrálnych fondov EÚ a nadväzujúcich postupov“ uzavretej medzi Slovenskou republikou (v zastúpení sprostredkovateľským orgánom – „Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR“) a konečným prijímateľom „Slovenská správa ciest“ dopĺňa sa v Zväzku 2, Časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, článok 4.22 Zabezpečenie staveniska o bod „c“, ktorý má nasledovné znenie :

„Povolané osoby, ktoré budú mať prístup na stavenisko za účelom výkonu kontrolnej činnosti sú :

1. poverení zamestnanci MDPT SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení
2. zamestnanci poverení iným príslušným a oprávneným kontrolným orgánom
3. riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES
4. osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v bodoch 1. až 3. v súlade s príslušnými právnymi predpismi
5. zamestnanci Riadiaceho orgánu (MVRR SR), zamestnanci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (MDPT SR), a zamestnanci platobnej jednotky (organizačnej zložky MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy).

### ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č.2 k ZoD č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007 tvorí príloha č.1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.


Dodatok č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007.

Dodatok č.2 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum:

7.1.2008

Za objednávateľa :



Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletčova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-8-

Dátum:

22.11.2007

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Ferko  
konateľ spoločnosti

EKOTECHNIKA PLUS,  
S.R.O. MICHALOVCE