

VOAR, KU, (N)
SSC
1x Mediana / SVO
MDPT - Gopria
3x zhot.

DODATOK č. 5
k Zmluve o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007
na stavebné práce I/73 Giraltovce, priet'ah

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami :

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a rozhodnutím č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000183259/8180 – výdavkový účet pre prostriedky ES a spolufinancovanie zo ŠR SSC
Číslo účtu: 7000135433/8180 – výdavkový účet ŠR SSC
Telefón: 055/72 77 200
Fax: 055/72 77 225
e-mail: jozef.fabian@ssc.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : Združenie: „EKOTECHNIKA PLUS & TEERAG-ASDAG“
Zastúpený spoločnosťou: TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft
Hlavný partner
Sídlo: Absberggasse 47, 1103 Viedeň
Prevádzkareň: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Zastúpená: Dir. Bmstr. Ing. Michael Sukal
Ing. Joachim Kučera
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod č. 118596g
IČ: 118596g
DIČ: 2022400457
IČ DPH: SK2022400457
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999964011/1111
Telefón: 02/536301471
Fax: 02/53630149
e-mail: info@teerag-asdag.sk
osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Joachim Kučera, Dir. Bmstr. Ing. Michael Sukal
- vo veciach technických: Ing. Joachim Kučera, Dir. Bmstr. Ing. Michael Sukal,
Ing. Ľuboš Baník
- vo veciach realizačných: Ing. Joachim Kučera, Dir. Bmstr. Ing. Ľuboš Baník
Doručovacia adresa: TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, stála prevádzkareň
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.5.2007 uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

bod 2.3.1 sa dopĺňa:

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č. 4 upravuje nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy v znení dodatku č. 4 bez DPH	112 499 182,31 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.4 bez DPH	307 026,80 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	112 806 209,10 Sk
DPH 19%	21 433 179,73 Sk
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	134 239 388,83 Sk

Slovom: stotridsaťštyri miliónov dvestotridsaťdeväť tisíc tristoosemdesiatosem Sk a osemdesiattri halierov.

Rekapitulácia ceny stavby po objektoch je uvedená v prílohe č. 1 k Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo

Článok II.

Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatkov zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.
2. Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 5 tvorí príloha č.1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007.
4. Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Tento dodatok bol vyhotovený v 6 vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a tri pre zhotoviteľa.

11. 11. 2008

Dátum2008


Dátum: 11. 11. 2008

Objednávateľ


SLOVENSKÉ PRÁVNÉ ČIEST
826 19 KATISLAVA

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ



Ing. Joachim Kučera
Dir. Bmstr. Ing. Michael Sukal
splnomocnení podľa plnej moci

