

Zmluva o diele

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo ZoD objednávateľa: Z 412/2009

číslo ZoD zhotoviteľa: 05/AQ-2009

„Žilina, oprava DZM – MO 11.1-237, MO 18A.2-005a“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
- Štatutárny orgán:
Právna forma:
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
00 33 28
2021067785
Štátna pokladnica, Bratislava
7000135433/8180
- IČO:
DIČ:
- Bankové spojenie:
Číslo účtu:
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
 - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová
 - vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - útvar ekonomický
 - vo veciach kontroly: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva
- Spojenie: tel.: 041/ 507 46 24, fax.: 041/ 507 46 26
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. Zhotoviteľ: **AQUA-VITA spol. s r.o.**
Sídlo: Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
Zastúpený: p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 892/B
- IČO:
DIČ:
- IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
- 17310687
2020322458
SK 2020322458
TATRA BANKA a.s. Bratislava
2622704060/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa výmenu a opravu dilatačných zariadení mostov (ďalej len DZM) na týchto objektoch:

„ Most ev. č. 11.1-237 a 18A-2-005a v Žiline“

- 2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo požiadavka nových prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia.
- 2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, obsahom výzvy na rokovacie konanie pod č. VO-537/2009 zo dňa 12. 03. 2009, dokladmi zhotoviteľa, ktoré predložil zhotoviteľ pre rokovacie konanie vrátane príloh a oznámením objednávateľa pod č. VO-653/2009 zo dňa 25. 03. 2009. Všetky uvedené dokumenty prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III.
TERMÍNY PLNENIA

- 3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

MO 18A-2-005a výmena DZM č. 2

Termín zahájenia prác	: 14. 04. 2009
Termín ukončenia prác	: 09. 05. 2009

MO 11.1-237 výmena DZM č. 1 a oprava DZM č. 2

Termín zahájenia prác	: 12. 05. 2009
Termín ukončenia prác	: 05. 06. 2009

- 3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne ukončenia stavebných prác pokiaľ dielo spĺňa technicko-kvalitatívne požiadavky kladené na dielo v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.
- 3.5. Zmluvné termíny vykonania diela vstupujú do platnosti pokiaľ bude zmluva o dielo podpísaná minimálne 4 týždne pred zmluvným termínom ukončenia diela. Doba, o ktorú sa uvedený termín pre podpísanie zmluvy prípadne posunie, bude dobou, o ktorú sa predĺži termín ukončenia diela.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za dielo dohodnutá v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami, ktoré boli prílohou č. 1 zo dňa 16. 03. 2009 v podkladoch pre rokovacie konanie:

MO 18A-2-005a výmena DZM č. 2

Cena bez DPH:	11,45 m x 8 938,80 €	=	102 349,26 €
DPH 19 %:		=	19 446,36 €
Celková cena s DPH:		=	121 795,62 €
Cena za projekt a dodávku dopravného značenia:		=	3 187,00 €
DPH 19 %:		=	605,53 €
Celková cena s DPH:		=	3.792,53 €

MO 11.1-237 výmena DZM č. 1

Cena bez DPH:	13,11 m x 8 938,80 €	=	117 187,67 €
DPH 19 %:		=	22 265,66 €
Celková cena s DPH:		=	139 453,33 €
Cena za projekt a dodávku dopravného značenia:		=	4 436,00 €
DPH 19 %:		=	842,84 €
Celková cena s DPH:		=	5 278,84 €

MO 11.1-237 a oprava DZM č. 3

Cena bez DPH:		=	10 237,30 €
DPH 19 %:		=	1 945,10 €
Celková cena s DPH:		=	12 182,40 €

Celková cena diela : = 282 502,72 €

Celková cena diela slovom: Dvestoosemdesiatdvatisícpäťstodva 72/100 €.

- 4.2. Ceny uvedené v prílohe č.1 pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.
- 4.3. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.4. Ceny jednotlivých opráv sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.5. Ceny prípadných naviac prác sa budú určovať cenovou ponukou zhotoviteľa č. 50-008/AQ zo dňa 19. 12. 2008, príp. individuálnou cenovou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatel'om.

Článok V.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po každom ukončení a prevzatí ucelenej časti diela (mostný objekt) objednávateľom.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.
- 5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od podmienok stanovených v tejto zmluve, mu nebudú uhradené.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v 30-dňovej lehote od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.
- 5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.8. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH.
Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia kolaudačných väd na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná osobitný zápis.

Článok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému zástupcovi objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1.-7.5.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok objednávateľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa každý nástup, prerušenie a ukončenie prác.

- 6.9. Zhotoviteľ určuje svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol Ivan, Galvániho 12/A, Bratislava, č.t.: 02/43422350, fax: 02/43422352.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.
- 6.11. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a staveným poriadkom a ďalšie).
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady likvidovať odpady z jeho činnosti v zmysle platných predpisov a zákona o odpadoch.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 6.15. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.16. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu resp. povolenia zodpovedného zástupcu objednávateľa.
- 6.17. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.18. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas doby vykonávania prác príslušné dočasné zvislé dopravné zariadenie, jeho osadenie, prevádzku a demontáž.

Článok VII.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednaní vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť.
- 7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa v dohodnutom termíne odovzdania a prevzatia diela, o čom sa vykoná preberací zápis a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na príslušných inštitúciách potrebné povolenia pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.

7.5. Zodpovední zástupcovia objednávateľa:

Ing . Zuzana Rudincová č. tel. 041/507 46 21

p. Anna Hyllová č. tel. 0903 892 107

Článok VIII. **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA**

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na riadne vykonané a prevzaté dielo v zmysle prílohy č. 5 pre rokovacie konanie takto: 60 mesiacov na výmeny DZM a 36 mesiacov na opravované časti DZM 3W-400N od dátumu prevzatia diela objednávateľom.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia ucelenej časti alebo celého diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 8.3. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela alebo jeho častí akéhokoľvek druhu dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení vady diela objednávateľom a po jej potvrdení zhotoviteľom, nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Článok IX. **ZMLUVNÉ SANKCIE**

- 9.1. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok X. **RIEŠENIE SPOROV**

- 10.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody bude riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.

Článok XI.
PREBERANIE PRÁC

- 11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu zodpovedného zástupcu objednávateľa a zhotoviteľ je povinný mu umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami.

Článok XII.
KVALITA VYKONANÝCH PRÁC

- 12.1. Práce budú vykonané v zmysle TKP, ORM a EN platných k 01.06.2008. Pre výrobu a osadenie predmetných DZM platia Technologické pravidlá č. 57/03-AQ, ktoré boli schválené certifikačným konaním.

Článok XIII.
VYŠŠIA MOC

- 13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná pohroma a rozhodnutia štátnych úradov má za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
- 14.3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávateľ a 2 ks zhotoviteľ.
- 14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a zaväzujú sa podľa nej konať.

Objednávateľ :

Slovenská správa ciest
IVSC Žilina

V Žiline dňa 14.4.2009

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Zhotoviteľ :

AQUA-VITA s.r.o.

V Bratislave dňa 14.04.2009

Rudolf Vozár
konateľ a riaditeľ spoločnosti