

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO (ďalej len dodatok č.2)

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávateľa: Z-394/2008

Číslo zhotoviteľa: 1017

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:

„I/59 Likavka – obchvat“

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na základe záznamov z porád konaných 22.4.2008 a 7.5.2008 u objednávateľa (umiestnenie okružnej križovatky – časti stavby 111-00) na dodatku č.2 k zmluve o dielo č. objednávateľa Z-394/2008, číslo zhotoviteľa 1017 (ďalej len zmluva), ktorým sa mení článok II, odsek 2 zmluvy.

ČI. I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M - 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.
- IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: **7000135433/8180**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** **GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
- Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15188/B.
- Štatutárny orgán:** Ing. Igor Jakubík, konateľ a riaditeľ
Ing. Peter Dinga, konateľ
- Bankové spojenie:** VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4 000 169 306/3100
IČO: 31 422 969
IČ DPH: SK2020357009
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. II.
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

Článok II., odsek 2 má nové znenie:

2. Čas plnenia

- a. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZOD.
- b. Termín dodania diela:
Termín dodania „Zámer“: **30.06.2008**
Termín dodania „DSZ a DÚR“: **90 dní** od zaslania právoplatného rozhodnutia MŽP SR o Zámere spracovateľovi DSZ a DÚR
- c. Dielo podľa bodu 2.b bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

**Čl. VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Články a ustanovenia zmluvy nezmenené dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.05.2008


 **GEOCONSULT** spol. s r.o.
MPEČO, 21, P.O. BOX 34
820 10 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4795, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Peter DINGA
konateľ



Za objednávateľa:

V Žiline, dňa 30.05.2008


STROJÁRSKE ÚSTAVY ŽILINA
INVESTIČNÁ VÝSTRAŽNICA
Mária Házová
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan HLAVOŇ, CSc.
riaditeľ IVC Žilina

