

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa: 2008/FA/01/019

„ I/2 Stupava – oprava cesty „

uzatvorená podľa ust. § 536 obch. zák.
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
Č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera
Generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená
Uzavrieť zmluvu: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 003328
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
Osoba oprávnená rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lesňaková
- vo veciach technických: Ing. František Takáč
- vo veciach ekonomických: Ing. Oľga Stromková
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská Republika
zastúpená: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
Viera Nádaská, prokurista
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Obchodný register: Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111


vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Leškovský , riaditeľ oblasti západ
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnej zmene predmetnej zmluvy :
pôvodný **Článok 5. Čas plnenia** predmetu zmluvy, **bod 5.1** sa mení nasledovne :

5.1.1 Termín realizácie: I. etapa : do 15.11.2008
II. etapa : do 31.5.2009

V ostatných bodoch ostáva obsah predmetnej zmluvy o dielo bez zmeny v platnosti.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si 2 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

Tento dodatok k zmluve nadobúda účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Dodatok overil : Pavol Sabo, vedúci OTÚ oblasti západ 

V Bratislave , dňa 10. 9. 2008

V Bratislave, dňa : 11.9.2008


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



Ing. Leškovský Ján
vedúci PJ FA

STRABAG
STRABAG S.P.A.
MLYNSKÉ NIVY 61A
825 18 BRATISLAVA/SK
(80)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
Investičná výstavba a správa ciev
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ