

D o d a t o k č. 2/2007

k zmluve o dielo č. ZNH – 6360/41/06 zo dňa 10.10.2006 na výkon autorského dozoru na stavbe

I/77 a III/5565 Bardejov križovatka**Objednávateľ :**

Právna forma :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19 , 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006.
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená podpísať

dodatok k zmluve :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ :

Právna forma :

ÚDI Košice s.r.o. , Hlinkova 39, 040 01 Košice
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel : s.r.o., vložka č.
10197/IV

Zastúpený :

IČO :

DIČ :

IČ-DPH :

Bankové spojenie :

Ing. Radovan Béreš, konateľ spoločnosti

36182541

202 004 2596

SK 202 004 2596

SLSP Košice, č.ú. 0570381642/0900

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody zmluvu o dielo č. ZNH – 6360/41/06 zo dňa 10.10.2006 takto :

čl.5 Termín plnenia :

Bod 5.1 má nové znenie :

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **08/2006 – 11/2007.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH – 6360/41/06 zo dňa 10.10.2006.

Dodatok č.2/2007 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.


Dátum : 14.8.2007

Dátum : 14.8.2007

Objednávateľ :**Zhotoviteľ :**


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


ÚDI Košice s.r.o.
Hlinkova 39, 040 01 Košice
IČO: 36182541
tel: 0570381642

Ing. Radovan Béreš
konateľ spoločnosti