

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľ'a : 452/6131/2008

č. zhotoviteľ'a : 31/2008/08411/S/O

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje :

1.1. Objednávateľ

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
(na základe plnej moci 3/2007 zo dňa 8.1.2007)
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 6.2 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.
- 6.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy vozovky.
- 6.4 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v programe EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.
- 6.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Fakturácia bude vykonávaná mesačne, fakturovaná cena bude zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác potvrdený stavebným dozom. Súpis bude potvrdený po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Stavba bude ukončená podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bez závad a nedorobkov.
- 7.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia do podateľne SSC IVSC BA bez nedostatkov.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti v zmysle § 12 ods.1 písm. b) bod 3. Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

8. Zmluvné sankcie

- 8.1 Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% z finančného objemu položky za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 8.4. Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku zavinené nedostatkami pokládka bude uplatňovaná pokuta vo výške 1 500.- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 mkm⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10 mm (4 m lata) alebo 3,3 mkm⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

9. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na stavebné práce: **60 mesiacov.**
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

WCSH

2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- o veciach technických : Ing. František Takáč
- o cene :

Stavebný dozor :

2.2. Osoby zhotoviteľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- o veciach technických : Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník
Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
- o veciach cenových : Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Ing. Milan Haberland, odd. cien a kalkulácií – stredisko Nitra

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

Ved. strediska Nitra : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 550, 0910 803 905

Hlavný stavbyvedúci : Ing. Ján Hreha, tel. 037 / 6920 565, 0910 803 917

4. Predmet plnenia :

I / 64 Nitra - Novozámocká - oprava cesty

- 4.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na rok 2008.
- 4.2 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela : máj 2008 - 30. 9. 2008

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.

6. Cena za nezmenený predmet plnenia

Cena bude platná počas celej doby výstavby bez nároku na úpravu jednotkových cien.

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 Obchodného zákonníka vo výške:

Cena bez DPH 3 954 291,20 Sk

DPH 19 % 751 315,30 Sk

Cena celkom s DPH 4 705 606,50 Sk

slovom : štyrimiliónysedemstopäťtisícšesťstošesť a 50/100 Sk

Prílohou č. 1 zmluvy je položkovitý rozpočet stavebných prác.

- 9.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko – kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k :
- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 11.2 Najneskôr 10 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 11.3 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 11.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

11.6 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa.

12. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

12.1 Stavebné práce vykoná zhotoviteľ vlastnými kapacitami.

13. Záverečné ustanovenia

1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- podklady a požiadavky výzvy objednávateľa
 - ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny
 - schválené počiatočné skúšky typu a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
 - kontrolný a skúšobný plán
 - harmonogram postupu a trvania prác
- Ponuka ceny je prílohou č.1 zmluvy.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 26 Máj 2008

Dátum : 12. Máj 2008

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

Ing. Ján Hyža

generálny riaditeľ

člen predstavenstva a.s.

Rozpočet

pre stavbu :

„ I/64 Nitra - Novozámocká - oprava cesty "

Špecifikácia výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena spolu bez DPH
1. Frézovanie živичného krytu plôch nad 500 m ² hr.60mm bez prekážok	M2	3 265	108,00	352 620,00
2. Frézovanie živичného krytu plôch nad 500 m ² hr.100mm bez prekážok	M2	926	128,00	118 528,00
3. Rezanie existujúceho živичného krytu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	67	112,00	7 504,00
4. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	735,322	42,00	30 883,53
5. Vodorovná doprava vybúraných hmôt na vzdialenosť do 3 km	T	735,322	126,00	92 650,57
6. Sieťovina zo sklenených vlákien - 100 kN	M2	4 406	213,00	938 478,00
7. Postrek živичný spojovací z asfaltu cestného v množstve do 0,70 kg/m ²	M2	5 117	22,00	112 574,00
8. Betón asfaltový (ABVH) modifikovaný hr. 60 mm	M2	926	402,00	372 252,00
9. Betón asfaltový stredozrnný (ABS-M) tr.I modifikovaný, hr. 40 mm	M2	926	286,00	264 836,00
10. Betón asfaltový stredozrnný (ABS-M) tr.I modifikovaný, hr. 60 mm	M2	3 265	406,00	1 325 590,00
11. Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií s krytom živичným	T	875,465	54,00	47 275,11
12. Výšková úprava uličného š-vstupu alebo vpuste do 200 mm	ks	15	2 140,00	32 100,00
13. Osadenie, montáž/demontáž prenosného dopravného značenia	kpl	1	179 000,00	179 000,00
14. Vodorovné značenie krytu striekané farbou	M2	250	320,00	80 000,00

Cena spolu v Sk bez DPH

3 954 291,20

DPH 19 %

751 315,30

Cena spolu v Sk S DPH

4 705 606,50

Handwritten signature

Počet MJ bude zaznamenaný v stavebnom denníku na základe skutočnosti a výške schválených finančných prostriedkov.

V cenách sú zahrnuté náklady za dočasné dopravné značenie, vybavenie a odsúhlasenie potrebných povolení, odstránenie nečistôt po frézovaní, likvidáciu prípadných odpadov, tesnenie škár zálievkou, presuny hmôt, aplikáciu spojovacieho postreku, vložky pod asfaltovú vrstvu a následné dočistenie vozovky.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

26. MÁJ 2008

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 544

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

Hyža