

10a Z, VN, SSC, MDPT
2x DPS, 1x 15/02)

DODATOK Č. 4/2007

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa
25.septembra 2006

Projekt	Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa :	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO :	003 328
DIČ :	202 106 7785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č.ú. : 7000 183 259/8180 č.ú.: 7000 135 433/8180
a	
Zhotoviteľ:	Združenie DPS – IS
	zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.
Adresa :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení :	Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO :	313 33 320
DIČ :	202 037 2497
IČ DPH :	SK 202 037 2497
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, č.ú. : 0179562395 / 0900

po vzájomnej dohode upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006 nasledovne:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.2 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD bez DPH	389 923 352,00 SKK
Úprava ceny v zmysle prílohy č.1 k dodatku č.2/2007 k ZoD	- 1 148 852,30 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	16 264 565,80 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2	14 081 925,10 SKK

Upravená cena diela bez DPH	419 120 990,60 SKK
DPH 19%:	79 632 988,20 SKK

Upravená cena diela celkom s DPH: 498 753 978,80 SKK

Slovom: štyristodevät'desiatosemmiliónov sedemstopäť'desiatitisíc deväť'stosedemdesiatosem a 80/100 Slovenských korún.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopĺňa sa bod 3.5 :

V súlade s Článkom 11 (kontrola) „Rámcovej zmluvy o implementácii projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a nadväzujúcich postupov“ uzavretej medzi Slovenskou republikou (v zastúpení sprostredkovateľským orgánom – „Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR“) a konečným prijímateľom „Slovenská správa ciest“ dopĺňa sa v Zväzku 2, Časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 4.22 Zabezpečenie staveniska o bod „c“, ktorý má nasledovné znenie :

„Povolané osoby, ktoré budú mať prístup na stavenisko za účelom výkonu kontrolnej činnosti sú :

1. poverení zamestnanci MDPT SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení
2. zamestnanci poverení iným príslušným a oprávneným kontrolným orgánom
3. riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES
4. osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v bodoch 1. až 3. v súlade s príslušnými právnymi predpismi
5. zamestnanci Riadiaceho orgánu (MVR SR), zamestnanci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (MDPT SR), a zamestnanci platobnej jednotky (organizačnej zložky MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy).

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 4 k ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006 tvorí príloha č.1 - Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Tento Dodatok č.4/2007 k ZoD s prílohou č. 1, tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006.


Dodatok č.4 k ZoD je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 22. 5. 2008

Dátum : 15. 02. 2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :




Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci



Dopravný, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501