

Voz, VN, (TN), SSC
MDPT SR
3x 8hod. DPS a.s.

DODATOK Č. 5/2008

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa
25.septembra 2006

Projekt	Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
----------------	--

Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa :	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT Sr č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO :	003 328
DIČ :	202 106 7785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č.ú.: 7000 183 259/8180 č.ú.: 7000 135 433/8180

a

Zhotoviteľ:	Združenie DPS – IS
	zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.
Adresa :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení :	Ing. Dušan Mráz , podpredseda predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO :	313 33 320
DIČ :	202 037 2497
IČ DPH :	SK 202 037 2497
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, č.ú. : 0179562395 / 0900

po vzájomnej dohode upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006 nasledovne:

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

V ČI.1, ods. 1.2 sa dopĺňa :

S odvolaním sa na Zväzok 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa a v súlade s požiadavkou zhotoviteľa odsúhlasenou objednávateľom sú vymenovaní títo predstavitelia zhotoviteľa:

fu

Osoby oprávnené rokovať :

vo veciach technických : Ing. Peter Paulík
Ing. Juraj Komada

Vo Zväzku 1, Časť 1.4 (Dotazník), formulár 4.6.1.2, v súlade s požiadavkou zhotoviteľa odsúhlasenou objednávatelom mení sa predstaviteľ zhotoviteľa nasledovne :

Vypúšťa sa : zástupca vedúceho stavby : Július Sasák
Dopĺňa sa : zástupca vedúceho stavby : Ing. Peter Paulík

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.3 Cena diela :****Bod 2.3.1 sa dopĺňa :**

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.3 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD bez DPH	389 923 352,00 SKK
Úprava ceny v zmysle prílohy č.1 k dodatku č.2/2007 k ZoD	- 1 148 852,30 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	16 264 565,80 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2	14 081 925,10 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.3	9 622 489,80 SKK

Upravená cena diela bez DPH	428 743 480,40 SKK
DPH 19%:	81 461 261,20 SKK

Upravená cena diela celkom s DPH: 510 204 741,60 SKK

Slovom: päťstodesaťmiliónov dvestoštyritisíc sedemstoštyridsaťjeden a 60/100 Slovenských korún.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA**V ČI. 3 sa mení ods. 3.6 nasledovne :**

3.6. V súlade s ods.3.4 a ods. 4.3 zmluvy o dielo, mení sa Príloha č.1 k zmluve o dielo Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby, so súhlasom objednávateľa. Príloha č.1 k zmluve o dielo má nové znenie a je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.5/2008 k ZoD.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Nedeliteľnú súčasť Dodatku č.5 k ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006 tvorí príloha č. 2 k dodatku č.5 k ZoD – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Dodatok č.5 k ZoD je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum :

16.07.2008


Za objednávateľa :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mlynská 19
826 19 BRATISLAVA
-8-
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Dátum : 6. 6. 2008

Za zhotoviteľa :


Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501
Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci 



Príloha č.1

k Dodatku č.5/2008 ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0


Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III.etapa

1. GEOstatik, s.r.o.	3,992 % podielu prác na projekte
2. Archeologický ústav SAV	0,078 % podielu prác na projekte
3. PPA Inžiniering s r.o.	0,97 % podielu prác na projekte
4. Záhradníctvo KaK	0,7 % podielu prác na projekte
5. Kapar s r.o.	0,27 % podielu prác na projekte
6. Geodeticca 3D Works s r.o.	0,079 % podielu prác na projekte
7. Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.	0,37 % podielu prác na projekte
8. Eltra s r.o.	0,55 % podielu prác na projekte
9. Osfer s r.o.	0,46 % podielu prác na projekte
10. Envirocentrum s r.o.	0,9 % podielu prác na projekte
11. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.	0,821 % podielu prác na projekte
12. TELEMONT Slovensko a.s.	0,730 % podielu prác na projekte
13. Retrostav s.r.o.	0,87 % podielu prác na projekte
14. Dušan Kupec – PLYN-MONTA	0,53 % podielu prác na projekte
15. EKOTECHNIKA PLUS s.r.o.	0,92 % podielu prác na projekte
16. HS – INGREAL a.s.	0,04 % podielu prác na projekte
17. SPOJSTAV s r.o.	0,948 % podielu prác na projekte
18. TRIS s.r.o. Košice	0,184 % podielu prác na projekte
19. Ing. Pavel Titl – PT INŽINIERING Košice	0,294 % podielu prác na projekte
20. HOFEX spol. s r.o.	0,46 % podielu prác na projekte

Dátum : 16.07.2008


Za objednávateľa :


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Dátum : 6. 6. 2008

Za zhotoviteľa :


Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

