

VOA Z, VA, (SSO)
2x Prodosing

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH – 6360/42/06, č. zhotoviteľa 603/06 zo dňa 05.10.2006 na výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky

Objednávateľ:
Právna forma

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD
IČO
IČ-DPH
DIČ
Bankové spojenie

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
003 328
nie je platcom DPH
2021067785
štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ
Právna forma

Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P
36 465 992
2020007715
SK2020007715
Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200

IČO
DIČ
IČ-DPH
Zastúpený
Bankové spojenie

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo, č. objednávateľa ZNH/6360/42/06, č. zhotoviteľa 603/06 zo dňa 05.10.2006 z dôvodu zmien technického riešenia a predĺženia lehoty výstavby nasledovne :

čl. 5 Termín plnenia

bod 5.1 má nové znenie :

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne plnenia : **08/2006 – 11/2007**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH/6360/42/06, č. zhotoviteľa 603/06 zo dňa 05.10.2006


Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Dátum : 27. 7. 2007

Objednávateľ :

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice
Masarykovo námestie 4
040 01 KOŠICE

Dátum : 27. 7. 2007



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti