

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 6270/53/2006

Čl. 1.

Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000135433/8180
DIČ : 2021067785
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter
JUDr. Katarína Pôbišová
technických : Ing. Vladimír Sobol
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo
dňa 14. februára 2005
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ : AGRI FAIR – POWER LIFT, s.r.o.
Názov a sídlo : Stríbrská 45, STOD 333 01, Česká Republika
Zastúpený : Ing. Radek Kucharik - konateľ
IČO : 405 22 458
DIČ : CZ 40522458
Bankové spojenie : Komerční banka Plzeň
Číslo účtu : 4843220237/0100
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Radek Kucharik, Ing. Ján Benčo
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických : Ing. Ján Benčo, Ing. Peter Bučko, František Bobula
Telefón/fax : 00420/377901226, 0905 501 641, 0905 617 807
E-mail : info@kanalove-poklopy.cz

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s článkom 17 bod 17.2 zmluvy o dielo č. 6270/53/2006 zo dňa 31.08.2006 sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

I.

1. V článku 2 zmluvy– Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa obsah bodu 2.1. nasledovne:

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce „Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí“ v nasledovnom rozsahu:

Číslo cesty	Okres	Popis úseku	Výšková úprava kanálových poklopov ks	Výšková úprava uličných vpustí ks
I/14	Banská Bystrica	Prieťah obcou Harmanec	0	1
I/50	Zvolen	Prieťah obcou Zvolenská Slatina	9	0
I/59	Banská Bystrica	Banská Bystrica časť nový svet	3	0
I/65	Žiar nad Hronom	Prieťah obcou Ladomerská Vieska	4	0
I/65	Žiar nad Hronom	Prieťah mestom Kremnica	10	0
I/66	Krupina	Prieťah mestom Krupina	0	3
I/66	Banská Bystrica	Prieťah mestom B. Bystrica	15	0

I/66	Brezno	Prieťah obcou Podbrezová	0	1
I/66	Brezno	Prieťah mestom Brezno	1	1
SPOLU			42	6

2. V článku 4 zmluvy – Cena diela sa bod 4.1. mení nasledovne:

4.2. Predpokladaná zmluvná cena za predmet zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.1:

Dodatok č. 1 bez DPH	+ 36 600,00 Sk
Zmluvná cena celkom (ZoD + dodatok č.1) bez DPH	1 067 600,00 Sk
DPH 19 %	202 844,00 Sk
Zmluvná cena celkom včítane DPH	1 270 444,00 Sk

Slovom: milióndvestotridsaťsedemtisícdivoštýridsaťtrikorún

3. Príloha č. 1 k zmluve – Cenová ponuka sa mení a dopĺňa tak, ako je to uvedené v novej prílohe č. 1 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 k zmluve a ktorá pôvodnú prílohu č. 1 k zmluve nahrádza.

II.

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6270/53/2006 zo dňa 31.08.2006 zostávajú v platnosti nezmenené.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve je nová Príloha č. 1 k zmluve – Cenová ponuka, ktorá nahrádza doterajšiu Prílohu č. 1 k zmluve.
- Tento dodatok s prílohou č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- Zmluvné strany si dodatok č. 1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 7.9. 2006

V Stodě, dňa , 7.9.2006

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Radek Kucharik
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ján Benčo
zástupca pre Slovenskú republiku


POWERLIFT
AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Stříbrská 45, CZ - 333 01 STOD
tel./fax: 377 901 226
www.kanalove-poklopy.cz

Cenová ponuka

Název položky	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku bez DPH	Cena za mernú jednotku s DPH
Výšková úprava kanálového poklopu s pätkou alebo vpuste podľa bodu 2 ods. a)	1 kompl.	10.950,-	13.031,-
Výšková regulácia kanálového poklopu bez pätky podľa bodu 2 ods. b)	1 kompl.	7.900,-	9.401,-
Dodávka kompletneho kanálového poklopu bez pätky s odvetraním, výplň betón - pre zaťaženie do 40t	1 ks	3.550,-	4.225,-
Dodávka kompletneho kanálového poklopu so štvorcovým rámom	1 ks	6.800,-	8.092,-
Dodávka kompletnej uličnej vpuste – pre zaťaženie do 40 t	1 ks	3.500,-	4.165,-
Dodávka kompletnej uličnej vpuste zväčšeného rozmeru 530 x 405 „D“	1 ks	7.500,-	8.925,-
Búranie vozovky vrátane odvozu a uloženia vyburaného materiálu na skládku navyiac oproti popisu	10 dm ³	100,-	119,-
Rýchlo tuhnúca maltová zmes navyiac oproti popisu	10 dm ³	750,-	893,-
Studená asfaltová zmes hr. 5 cm navyiac oproti popisu	10 dm ³	750,-	893,-

V Banskej Bystrici, dňa 7.9. 2006

Za objednávateľa :



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

V Stodě, dňa 7.9.2006

Za zhotoviteľa :



Ing. Radek Kucharik
konateľ spoločnosti



Ing. Ján Benčo
zástupca pre Slovenskú republiku

POWERLIFT
AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Sťahárska 45, CZ - 333 01 STOD
tel./fax: 377 901 226
www.kanalove-poklopy.cz