

Dodatok č. 2/2008

k zmluve o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, na stavbu:
„I/18 a II/533 Levoča, križovatka“

1.1 Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať dodatok
k ZoD

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT
SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

Ing. Roman Žemera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

003 328
2021 067 785
Štátna pokladnica
7000 135 433 / 8180

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma
Registrácia

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené podpísať dodatok:

IČO
IČ pre DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová,
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľka spoločnosti

Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci,
Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
14 23 11 0003 / 1111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

Z dôvodu zmien technického riešenia sa upravuje bod 2.2.2. nasledovne :

2.2.2. Dokončenie realizácie diela

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác : do 30. 9. 2008

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác : do 30.11.2008


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok č. 2/2008 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 22.8.2008

Zhotoviteľ


Ing. Pavol Blažej
riadiť oblasť Východ
na základe plnej moci






Ing. Peter Šulek
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

v Košiciach, dňa

2.9.2008


Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riadiť SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Dodatok overil : Ing. Ladislav Lancoš



Dodatok č. 2 k ZoD č. 480/6350/2007/02/07
strana č. 2 z 2