

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 290/6352/2007/ZNH-14/07 objednávateľa a č. 2200/2007 zhotoviteľa zo dňa 06.07.2007.na vypracovanie a dodanie technickej štúdie pre stavbu :

„I/67 – 087 Lysá Poľana, most v km 141,338“

1.1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006.
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Štatutárny orgán :
Osoba oprávnená podpísať Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
dodatok k zmluve :
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P
zo dňa 13.12.1991
Zastúpený: Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti
IČO : 17085501
DIČ : 2020518027
IČ-DPH : SK2020518027
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s., č.ú. 113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 290/6352/2007/ZNH-14/07 objednávateľa a č. 2200/2007 zhotoviteľa zo dňa 06.07.2007 na základe záverov z pracovného rokovania konaného dňa 04.10.2007 na OÚ Tatranská Javorina, kde zástupca správcu povodia zo strany Poľskej republiky upozornil na úplne odlišnú metodiku dimenzovania mostného otvoru na vodnom toku, ktorú zabezpečujú súkromní autorizovaní odborníci.

Z dôvodu dodatočného zabezpečenia a overenia predmetného výpočtu dohodla sa zmenu termínu plnenia nasledovne :

čl. 4

Termín plnenia

bod 4.1 má nové znenie :

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne do : **30.11. 2007** v celom rozsahu

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 290/6352/2007/ZNH-14/07 objednávateľa a č. 2200/2007 zhotoviteľa zo dňa 06.07.2007.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa : 23.10.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 10.10.2007

ISPO spol. s r.o. [5]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti