

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanovení § 3 zákona č. 26/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z. na vypracovanie a dodanie Technickej štúdie a Zámeru)

č. objednávateľa : 1121/6350/2008/ZNH-21/08

č. zhotoviteľa : 7342-00

pre stavbu

I/79 Čierna - Solomonovo, rekonštrukcia cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

IČO:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
003 328

d ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

V zastúpení:

IČO:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

31 322 000

d ďalej len „zhotoviteľ“

na základe listu MDPaT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. 124102/2008-SCDPK/57119 zo dňa 15. 12. 2008, následného pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 20. 01. 2009 a v súlade s čl. 8, odstavec 8.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) takto:

čl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA

Doterajšie znenie ods. 3.2 a 3.3 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v liste objednávateľa č. 30997/6351/2008 zo dňa 12. 8. 2008 a jeho prílohách, v liste MV SR č.j. SVS-213-2008/00137 zo dňa 03. 09. 2008, v liste MDPaT SR č.j. 124102/2008-SCDPK/57119 zo dňa 15. 12. 2008 a oprávnené požiadavky dotknutých orgánov a organizácií. Oprávnenosť takýchto požiadaviek bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá písomnou formou.

3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:

3.3.1 **Technická štúdia** (v termíne 28. 02. 2009)

- v tlačenej forme - **10** vyhotovení
- v elektronickej forme (na CD nosiči) - **2** vyhotovenia

3.3.2 **Zámer** (v termíne 28. 02. 2009)

- v tlačenej forme - **35** vyhotovení
- v elektronickej forme (na CD nosiči) - **2** vyhotovenia

3.3.3 **Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie**

- (v termíne 28. 02. 2009)
- situácia stavby - **5** vyhotovení
- ortofotomapa - **5** vyhotovení

3.3.4 **Zjednodušená technická štúdia v nasledujúcej skladbe**

- (v termíne 20. 10. 2008)
- a) zjednodušená Sprievodná správa - **5** vyhotovení
- b) situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy cesty I/79 v úseku dĺžky cca 100 m od hraničného priechodu s Ukrajinou - **5** vyhotovení
- c) určenie a zameranie bodu napojenia osi cesty I/79 so štátnou hranicou na hraničnom priechode s Ukrajinou v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme B.p.v. - **5** vyhotovení
- d) zjednodušenú Technickú štúdiu v elektronickej forme na CD nosiči - **1-krát**

čl.4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.2 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

4.1.2 Kompletná dokumentácia Technickej štúdie (TŠ) a Zámeru: **do 28. 02. 2009**

čl.5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 5.1 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1 Cena diela podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k zmluve o dielo, je cena stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnení, zákona č. 659/2007 Z.z o zavedení meny euro v SR a predstavuje:

5.1.1 Technická štúdia (TŠ)

Zmluvná cena za TŠ podľa základnej ZoD (bez DPH)	24 481,84 EUR
Cena za nerealizované práce podľa listu MDPaT SR č. 124102/2008-SCDPK/57119 (bez DPH) – dodatok č. 1 k ZoD	-1 207,60 EUR
Zmluvná cena za TŠ spolu bez DPH	23 274,24 EUR
DPH 19%	4 422,11 EUR
Zmluvná cena za TŠ spolu s DPH	27 696,35 EUR

5.1.2 Zámer (Z)

Zmluvná cena za Zámer (bez DPH)	6 022,16 EUR
Zmluvná cena za Zámer spolu bez DPH	6 022,16 EUR
DPH 19%	1 144,21 EUR
Zmluvná cena za Zámer spolu s DPH	7 166,37 EUR

5.1.3 Technická štúdia (TŠ) a Zámer (Z) spolu

Zmluvná cena za TŠ (bez DPH)	23 274,24 EUR
Zmluvná cena za Zámer (bez DPH)	6 022,16 EUR
Zmluvná cena za TŠ a Z spolu bez DPH	29 296,40 EUR
DPH 19%	5 566,32 EUR
Zmluvná cena za TŠ a Z spolu s DPH	34 862,72 EUR

Slovom:

Zmluvná cena za TŠ a Z spolu bez DPH:

Dvadsaťdeväťtisíc dvestodeväťdesiatšesť EUR, štyridsať centov

DPH:

Päťtisíc päťstošesťdesiatšesť EUR, tridsaťdva centov

Zmluvná cena za TŠ a Z spolu s DPH:

Tridsaťštyritisíc osemstošesťdesiatdva EUR, sedemdesiatdva centov

Doterajšie znenie ods. 5.2 a 5.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 5.2 Podrobná špecifikácia ceny diela, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3, ods. 3.2 dodatku č. 1 k ZoD je uvedený v tabuľke č.1, ktorá tvorí prílohu k Dodatku č. 1 k ZoD.
- 5.6 V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,19 EUR za každý deň omeškania.

Čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9 sa dopĺňa o nove ods. 9.10, 9.11 9.12 s týmto znením:

- 9.10 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 1121/6350/2008/ZNH-21/08, č. zhotoviteľa 7342-00, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 9.11 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo má 4 strany a prílohu o 3-och stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v piatich prvopisoch, z toho tri prvopisy pre sú pre objednávateľa a dva prvopisy sú pre zhotoviteľa.
- 9.12 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Košiciach dňa : 28. 01. 2009

V Prešove dňa: 27. 01. 2009

Objednávateľ:
SSC IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ SPRÁVA A SPRÁVA CIEST
Košická ulička 4
040 01 KOŠICE


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice


Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení


.....
Ing. Jozef Kunderát
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
splnomocnený podpísaním ZoD