

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. Objednávateľa: 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa: ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007 na uskutočnenie stavebných prác: „I/50 MICHALOVCE, KRÍŽOVATKA“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Č. účtu	7000135433/8180
1.2 Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám, 1. mája, Bratislava
č. účtu	102083409/8020

Zmluvné strany, po vzájomnej dohode menia a / alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo č. Objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa ZoD 113/2007-03, zo dňa 27.12.2007 v znení jej dodatkov (ďalej už len „Zmluva“), podľa ust. Článku II. tohto Dodatku č. 4.

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Článok 2., bod 2.2, časť 2.2.2; sa z dôvodu zmien technického riešenia na základe vzájomnej dohody dopĺňa a mení nasledovne:
„2.2.2 Dokončenie realizácie diela :
Termín vecného ukončenia diela : 10.12.2008
Termín finančného odúčtovania diela : 20.12.2008.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy, formálne ako aj obsahovo nedotknuté týmto Dodatkom č. 4, ponechávajú sa v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ tri rovnopisy.

V Košiciach, dňa 25.11.2008

V Košiciach, dňa 25.11.2008

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Inžinierske stavby, a.s.
Správa a údržba ciest (I)
Priemyselná 7 040 01 Košice
91 10 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

.....
Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
SSC IVSC Košice