

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: /09/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD č. Z-09/2007
 Došlo od: Považská stavebná, a.s., Považské Podhradie 290, 017 01 Pov. Bystrica
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.1 na akciu I/65 Príbovce – most
 088 – stavebné naviac práce
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6451, 6450, 6440

Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno - Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina	Ť11 - 6460	24.09.2009	Ing. Mikulc	Súhlasím s návrhom dodatku č.1
	Ť17 6451	24.9.2009	MURĎOVÁ	SÚHLASÍM S DOD. Č.1
0V0	6431	24.9.2009	MERJADOVÁ	CELA SÚHLASÍ S PONUKOU 24.9.09
550	Ľ	21.9.2009	STAREKOVÁ	DEE PRIPOMIENOK JAS - 28.9.2009
631	0V0	28.9.2009	ŠIMÚNOVÁ	ZMENIT VALAVICE ÚVAŽE 28.9.'09

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL DODATKU ZoD

Názov stavby: 1/65 PRÍBOVCE - MOST 088

Číslo dodatku: Č. 1


Obsah dodatku: NAVIAC PRÁCE V ZMYSLE TECH. SPRÁVY (PRÍLOHA)


Cena dodatku: 25 966,74 €

Zdôvodnenie dodatku:

V PRIEBEHU VÝSTAVBY BOU POTREBNÉ Z DÔVODU PODREĽNA KVALITY VÍŠIE UVEDENÉHO DIELA UKRATČIŇ NIEKTERÉ PRÁCE, KTORÉ UEBOU OBSAHOŇ SÚČASŇNÝM PODKLADOV. TIEĽO PRÁCE BOU V PRIEBEHU VÝSTAVBY Z DOUKRATČOVANÉ V STAV. DOŇIKU.

Vyjadrenie útvaru

Stavebný dozor IVSC: SÚHLASÍM V ZMYSLE TECH. SPRÁVY 

Odbor investičnej prípravy: SÚHLASÍM S PRELOŽENÝM DODATKOM Č. 1 

Koordinátor stavby (námestník IV): SÚHLASÍM S NÁVRHOM dodatku č. 1 k ZoD bez pripomienok

Útvar obchodný (cenové): 

Riaditeľ IVSC:

Odd. prípravy a výstavby (ceny) 3310:

Odbor výstavby:

Odbor právny:

Riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 3000:

1.2 Zhotoviteľ : **Považská stavebná, a.s.**
 Sídlo: Považské Podhradie 290, 017 01 Považská Bystrica
 Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
 Oddiel : Sa, Vložka č. : 10287/R
 Štatutárny orgán : **Ing. Jozef Kútny – predseda predstavenstva**
Ing. Jozef Magdech - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Bc. Vladimír Mužik
- vo veciach výrobných : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. Gabriela Gabčová
- vo veciach technických : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach ekonomických : Ing. Jozef Magdech

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu : **2921691001/5600**
 IČO : **36 322 679**
 DIČ : **2020113139**
 IČ DPH: **SK2020113139**

Spojenie : tel.: 042/432 35 42, fax.: 042/432 61 87

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 45/6431/2007 zo dňa 08.10.2007, ktorým sa upravuje a dopĺňa obsah takto:

Čl. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. V znení ZoD sa týmto dodatkom mení rozsah prác a dodávok, ktoré zhotoviteľ vykoná

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v členení po objektoch uvedených v texte tohto dodatku zohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti je uvedená v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

4. Cena diela dohodnutá v ZoD v článku 2 bod 4.1. a 4.3. sa na základe, v texte tohto dodatku uvedených skutočností mení nasledovne::

Zmluvná cena bez DPH :	366.230,66 €	(11.033.065,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (bez DPH):	+ 21.820,79 €	(657.373,12 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (s DPH):	+ 25.966,74 €	(782.274,01 Sk)
Nová zmluvná cena (bez DPH):	388.051,45 €	(11.690.437,98 Sk)
19%	73.729,78 €	(2.221.183,22 Sk)
Nová zmluvná cena (s DPH):	461.781,23 €	(13.911.621,20 Sk)

Slovom : Štyristošesťdesiatjednatísícsemstoosemdesiatjedna Eur a dvadsaťtri Centov

Podrobná špecifikácia dohodnutých cien tvorí súčasť prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo pozostáva z 3 strán a prílohy č.1 – č. 4.

Je vyhotovený v 4 rovnopisoch u ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy.

Dátum:200..

Dátum:200...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest

.....
Ing. Jozef Kútny
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jozef Magdech
podpredseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 k dodatku č.1 ZoD
Príloha č. 2 technická správa,
Príloha č. 3 list FIDOP, s.r.o. 5063-4/2008-1,
Príloha č. 4 rozbery jed. cien,

Považská stavba, s.r.o.
Považské Podhradie 290
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 322 679 DIČ: SK2020113139