

Waz, Črej, SSC,
3x C.S. Bitunova

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo, č. 827/6370/2008/ZNH-18/08

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác:

„ I/18 Lipníky – Petič protišmyková úprava, km 702,723 – 703,831 “

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Slovenská správa ciest,
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	:
IČO	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
DIČ	: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Bankové spojenie	: 00 33 28
Číslo účtu	: 2021067785
Telefón	: Štátna pokladnica
Fax	: 7000135433/8180
e-mail	: 055 / 72 77 200
	: 055 / 72 77 225
	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných	: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest (ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: C.S. Bitunova spol. s r.o.
Adresa	: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Štatutárny orgán	: Ing. Karol Štraus, konateľ
IČO	: 30228247
DIČ	: 2020475193
IČ DPH	: SK 2020475193
Bankové spojenie	: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 2620040491/1100
Telefón	: 045/5243300
Fax	: 045/5243301
e-mail	: csbitunova@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Karol Štraus, konateľ Ing. Ján Štefik, prokurista
- vo veciach technických a realizačných	: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby
- stavbyvedúci	: Jozef Oravec (ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ **menia a dopĺňajú** zmluvu o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008 na základe vzájomnej dohody nasledovne :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2. Čas plnenia :

2.2.2 Dokončenie realizácie prác : - z dôvodu nevhodných klimatických podmienok a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa termín dokončenia realizácie prác upravuje nasledovne :

Dokončenie realizácie prác : **30.09.2008**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 28.8.2008

Dátum: *28. 8. 2008*

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárská námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


C.S.BITUNOVA spol.s r.o.
NEREČNICKÁ CESTA 3
SK 046 01 ZVOLEN

Ing. Karol Štraus
konateľ CS Bitunova