

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 344/6350/2008/PPZ - 01/08, č. zhotoviteľa 3R/2008 zo dňa 14.5.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/67 - 036 STRATENÁ MOST

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 344/6350/2008/PPZ - 01/08, č. zhotoviteľa 3R/2008 zo dňa 14.5.2008 na základe vzájomnej dohody takto:

Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

bod 2.2.2. má nové znenie :

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **11 / 2008**



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 344/6350/2008/PPZ - 01/08, č. zhotoviteľa 3R/2008 zo dňa 14.5.2008, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 344/6350/2008/PPZ - 01/08, č. zhotoviteľa 3R/2008 zo dňa 14.5.2008

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 29. 10. 2008


Dátum: 29. 10. 2008

Za objednávateľa:

SEČOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Rastovské námestie 4
040 01 KOŠICE


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti