

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z-829/2008

Číslo zhotoviteľa: 76 / 2008 / 0 / 3

na zhotovenie stavby:

„ I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.

IČO: 003328

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | | |
|--------------------------------|--|--|
| - vo veciach zmluvných: | JUDr. Radoslav Jandzík
Ing. Dagmar Mináriková | - právnik
- ved.odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. František Faktor, PhD.
Ing. Matúš Salát
p. Beáta Murínová | - námestník pre úsek inv. prípravy
- ved. odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných: | Ing. Marián Pikuliak | - námestník pre úsek správy a údržby |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved.odd.kon.,kvality a skúšobn. |
| - vo veciach ekonomických: | p. Katarína Staneková | - ved.odd.ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 25, 15

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ

a

Doprastav a. s., Bratislava

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť,

Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení :

Ing. Dušan Mráz - podpredseda predstavenstva

Zapísaný v

Ing. Juraj Androvič - riaditeľ závodu Žilina, poverený plnou mocou
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Androvič - riaditeľ závodu Žilina
- vo veciach výrobných: Ing. Milan Mečár - výrobný – technický námestník
- vo veciach cenových: Ing. Slavomíra Šivecová - ved. odd. cien a kalkulácií
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Zuzana Kadnárová, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach technických: Ing. Michal Griga - špecialista pre tvorbu ponúk
- vo veciach ekonomických: Ing. Oliver Čvirik - ekonomický námestník

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a. s., Bratislava

Číslo účtu: 6600837004 / 1111

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK2020372497

Spojenie: tel.: 041/7343 111, fax.: 041/7343 169

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- a) Zhotovenie stavby: „I/18, km 466,850-474,620, Strečno - Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“
- b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania – rokovacie konanie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd diela.
- c) Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie, realizácie stavby a skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok ako i návrh a odsúhlasenie dočasného dopravného značenia prísl. orgánmi.
- d) Podľa § 13 Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj

b) **Katastrálne územie:** Dubná Skala, Strečno.

3. Čas plnenia

a) **Začatie realizácie diela:** dňom odovzdania staveniska

b) **Dokončenie realizácie diela:** 31. 12. 2008

c) Stavenisko bude odovzdané do 3 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

4. Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia vlády č. 871/2005 ako cena pevná.

4.2 Zmluvná cena (bez DPH): 251 449 987,- Sk

DPH 19%: 47 775 498,- Sk

Zmluvná cena diela celkom s DPH: 299 225 485,- Sk

Slovom: dvestodeväťdesiatdeväť miliónov dvestodvadsaťpäťtisíc štyristoosemdesiatpäť Sk.

4.3 Cena po objektoch + všeobecné položky

Názov objektu:	bez DPH:	DPH:	vrátane DPH:
I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov			
Všeobecné položky	17 785 000	3 379 150	21 164 150
SO-1 KM 466,850 – 466,930	1 964 020	373 164	2 337 184
SO-2 KM 466,930 – 467,020	19 506 320	3 706 201	23 212 521
SO-3 KM 467,020 – 467,370	4 342 000	824 980	5 166 980
SO-4 KM 467,480 – 467,630	1 725 800	327 902	2 053 702
SO-5 KM 467,760 – 468,265	22 581 760	4 290 534	26 872 294
SO-6 KM 468,265 – 469,020	48 921 592	9 295 102	58 216 694
SO-7 KM 470,080 – 470,550	2 646 816	502 895	3 149 711
SO-8 KM 470,980 – 471,800	28 090 800	5 337 252	33 428 052
SO-9 KM 471,900 – 472,250	19 388 920	3 683 895	23 072 815
SO-10 KM 472,270 – 472,725	78 236 359	14 864 908	93 101 267
SO-11 KM 473,217 – 473,780	6 260 600	1 189 514	7 450 114
SO-12 KM 474,220 – 474,620	0	0	0

C e l k o m :	251 449 987	47 775 498	299 225 485
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

5. Platobné podmienky a spôsob úhrady

- Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.
- Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela schopnej samostatného užívania.
- Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi.
- Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
- Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z. z. o verejných prácach – 5%, ktoré budú uvoľnené po odovzdaní a prevzatí celého diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení prípadných väd a nedorobkov.

Čl. 3

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Vlastnícke právo k zhotoviteľovej veci sa spravuje ustanoveniami § 542 – 545 zák. č. 513/1991 Zb..

Čl. 4

OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa:	stavebný dozorca :	Ing. Branislav Rička, Ing. Róbert Gavula
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
	koordinátor BOZP :	Ing. Branislav Rička
Zo strany zhotoviteľa:	vedúci projektu :	Ing. Peter Volek
	stavbyvedúci :	Ing. Miroslav Krajčí
		Ing. Marián Popluhár
	zodpovedný geodet :	Ing. Ján Porubec
	koordinátor BOZP :	Ladislav Machyna

Čl. 5

- GEOBRU GG dodávka sietí a dynamických bariér
 - SG Geotechnika montáž sietí a dynamických bariér
 - INFRAM vypracovanie projektovej dokumentácie
 - VIKI montáž sietí a dynamických bariér
 - ELZA vypracovanie projektovej dokumentácie
 - BASLER & HOFMANN prekládka káblov ŽSR
 - pasportizácia tunelového ostena a monitoring
 - prekládka nivelačných
 - vypracovanie projektovej dokumentácie
 - GEOSTATIK, a.s., vŕtanie a injektovanie kotiev
 - HASTRA, s.r.o. sanácia svahu
 - PROJEKTLES odlesnenie
 - SlovDrill, s.r.o. vŕtanie a odstrel
- **vzhľadom na odstránenie havarijného stavu, ktorý treba urýchlene realizovať môžu byť dopĺňaní aj ďalší podzhotoviteľia.**

Čl. 6

OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty:
 - a) Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 25.7.2008, č. j. 1971/2008
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - f) Smernica SSC pre dokumentáciu stavieb ciest (na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - h) Ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.07.2008
2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
3.
 - 3.1. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovený predmet diela podľa čl. III zmluvy záruku za akosť vykonaných prác v dĺžke 60 mesiacov, na oceľové galvanizované prvky 60 mesiacov, na použitý materiál bezpečnostného systému bude záruka uvedená v preberacom protokole.
 - 3.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela. Každá závada, spôsobená činnosťou zhotoviteľa, ktorá sa prejaví v priebehu záruky, bude zhotoviteľom odstránená na jeho náklady.
 - 3.3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť prípadné drobné a ojedinelé vady a nedorobky, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Tieto odstráni na svoj náklad, v lehotách dohodnutých v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela, najneskôr však do kolaudácie.
 - 3.4. V prípade zistenia vady diela v záručnej lehote má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vadu zadarmo, na vlastné náklady, v dohodnutom termíne.
 - 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou zhotoviteľovi.
 - 3.6. Ak nedodrží zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vady v priebehu záručnej doby, alebo nezačne jej odstraňovanie v zmysle tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa.
 - 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 45 dní od prijatia oprávnenej reklamácie objednávateľa, pokiaľ to charakter vady a podmienky dovoľia. V prípade havárie sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 dní) od prijatia preukázateľného oznámenia (dopis, fax, e-mail atď.) reklamácie

objednávateľom. Termín odstránenia väd bude vždy dohodnutý vopred písomne alebo inou preukázateľnou formou.

- 3.8. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym prevádzkovaním diela, treťou osobou alebo vyššou mocou.

4. Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- do 14 dní po podpise ZoD – aktualizovaný celkový harmonogram stavby

5. Sankcie:

- a) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy: 500,- Sk/deň.
- b) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozoru: 500,- Sk/deň.
- c) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006: 1 000,- Sk/deň.
- d) Úrok z omeškania objednávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry: 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
- e) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: 25 000,- Sk/deň.
- f) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd: 2 500,- Sk za každú vadu/za každý deň.

6. BOZP:

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela všetky právne predpisy platné na území SR, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov o BOZP je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie voči zhotoviteľovi:

- a) Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- b) Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- c) V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 odst. 1, 2 a § 5 odst. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 10.000,- Sk. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa.

O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

- d) Za nepoužívanie predpísaných GCRP

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5 bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5 000,- Sk.

- f) Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NRSR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30 000,- Sk.
- g) Za každé porušenie právnych predpisov v oblasti BORP zo strany zhotoviteľa, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedenej v predchádzajúcich písmenách a) až f) a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

Čl. 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán.
2. Prípadný súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
5. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží dva výtlačky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiline, dňa 4.8.2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/X
010 01 ŽILINA
-1-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Baptista, a. s.
Drieňová 27, 828 56 Bratislava
01501

.....
Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

