

**Dodatok č. 3 /2009**

k Zmluve o dielo č. 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008

na stavebné práce: I/50 - 283 ROŽŇAVA NADCESTIE

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**IČO** : 003328  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo**: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO** : 003 328  
**DIČ** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č. účtu: 7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : Skanska BS a.s.  
**Adresa** : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza  
**Právna forma** : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R  
**Štatutárny orgán v zastúpení** : Predstavenstvo  
 Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Ivan Gajdoš, riaditeľ oblasti Východ, na základe poverenia  
**IČO** : 31 611 788  
**DIČ** : 202 0478 955  
**IČ DPH** : SK 202 0478 955  
**Bankové spojenie** : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.2, bod 2.3.4 a čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008 takto:

**ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY****2.3 Cena diela**

2.3.2 sa mení takto:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	779 611,06 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	39 532,80 EUR
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>819 143,86 EUR</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>155 637,33 EUR</b>
<b>Upravená cena diela celkom s DPH</b>	<b>974 781,19 EUR</b>

*Slovom : deväťstosedemdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatjeden eur a devätnásť eurocentov*

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008. Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 - „Rekapitulácia ceny“. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 19. 8. 2009

Dátum: 19. 8. 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ STAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Kasárne námestie 2  
 040 01 KOŠICE  
 5

Ing. Jozef Fabian  
 riaditeľ IVSC Košice

**SKANSKA** Skanska BS a.s.  
 Košovská cesta 16  
 971 74 Prievidza  
 IČO: 31 611 788  
 IČ DPH: SK2020478955

Ing. Miroslav Potoč  
 predseda predstavenstva  
 generálny riaditeľ

Ing. Ivan Gajdoš  
 riaditeľ oblasti Východ  
 na základe poverenia