

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08, č. zhotoviteľa 17R/2009
na stavebné práce I/18-499 Nižný Hrabovec nadcestie

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.mája 2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie: : Štátna pokladnica
č.ú. 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd. Sro, vložka č.2796/P
Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
V zastúpení : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

IČO : 31 721 079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK2020524000
Bankové spojenie: : UniCredit Bank a.s.
č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08, č. zhotoviteľa 17R/2009 zo dňa
22.04.2009 nasledovne:

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	:	04/2009
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	:	11/2009



ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 V dokumente pod písm. b) *Príloha k ponuke* meno technického dozora

vymazáva sa:

Ing. Pavol Timočko

nahrádza sa:

Ing. Miroslav Čorba

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08, č. zhotoviteľa 17R/2009 zo dňa 22.04.2009 nedotknuté týmto dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08, č. zhotoviteľa 17R/2009 zo dňa 22.04.2009.

Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých po podpise každá zmluvná stranu obdrží tri vyhotovenia.


Dátum: 22.04.2009

Dátum: 22.04.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košťanské námestie
040 01 KOŠICE
-6-
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 08 LUBOTICE
-5-
Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti