

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. objednávateľa  
35/6131/2009

č. zhotoviteľa  
7668-00

na zhotovenie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a  
Dokumentácie na ponuku (DP) stavby:

**Cesta I/64 a II/580 Šurany – križovatka**


V súlade s čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 a na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán tieto pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena čl. 5 Termín plnenia. Dôvodom na zmenu termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) je oneskorenie termínu výberu výsledného variantu riešenia križovatky zainteresovanými organizáciami oproti harmonogramu projektových prác, ktorý bol súčasťou prijatej Ponuky zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- |     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:                     | <b>Slovenská správa ciest</b><br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava<br><b>Ing. Roman Žembera</b><br>generálny riaditeľ SSC Bratislava   |
|     | Sídlo:                            |   |
|     | Štatutárny orgán:                 |   |
|     | Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: | <b>Ing. Viliam Žák,</b><br>riaditeľ SSC IVSC Bratislava   |
|     | Sídlo:                            | Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25   |
|     | Právna forma:                     | Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 do dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008. |
|     | Osoby oprávnené rokovať:          |   |
|     | - vo veciach zmluvných:           | Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania  |
|     | - vo veciach technických:         | Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy<br>Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy  |
|     | Bankové spojenie:                 | Štátna pokladnica   |
|     | Číslo účtu:                       | 7000135433/8180   |
|     | IČO:                              | 00 33 28  |
|     | DIČ:                              | 2021067785  |
|     |                                   | <b>ďalej len "objedávateľ"</b>  |
|     |                                   | - a -   |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:                       | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  |
|     | Sídlo:                            |   |
|     | Právna forma:                     | Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B<br>Predstavenstvo a.s.  |
|     | Štatutárny orgán:                 | <b>Ing. Bartolomej Šechný,</b>  |
|     | V zastúpení:                      | podpredsa predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Viktória Chomová,</b><br>členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I   |



Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I

Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu

VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská

24402 – 012/0200

31 322 000

2020524770

**d'alej len "zhotoviteľ"**

## Ľ. 5 TERMÍN PLNENIA

Ľlánok 5, nové znenie bodu 5.1.1 je nasledovné:

- 5.1.1 Čistopis DSP v termíne do: **30. 09. 2009**  
Koncept na kontrolu na dobu 10 dní v termíne do: **10. 09. 2009**

## Ľ. 11 ZÁVEREĽNÉ USTANOVENIA

Ľlánok 11, dopľňajú sa nové ods. 11.8 až 11.10 s nasledovným znením:

- 11.8 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.  
11.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.  
11.10 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 dodatkom č. 1 neupravované zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa **21 JÚL 2009**

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

SRVSKÁ SPRÁVA CIEST  
Správna a správa ciest  
Mládkova 19  
802 01 BRATISLAVA

**Ing. Viliam Źák**

riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
na základe splnomocnenia

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**

podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.