

D o d a t o k č. 3

k zmluve o dielo č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zo dňa 20.02.2008. na vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky :

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba – cesta v trase budúcej I/64“

1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
 Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č 86 zo dňa 22.05.2008

Osoba poverená uzavrieť zmluvu:
 Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
 Riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest
 ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

IČO: 003328
 DIČ: 2021067785
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík – právnik
 Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. František Faktor – námestník úseku inv. prípravy
 Ing. Matúš Salát – odd. prípravy stavieb
 Ing. Jana Štoderová – predinv. a inv. príprava stavieb
 - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová – cenový referát
 - vo veciach ekonom.: p. Katarína Staneková – odd. ekonomiky a vnútorných vzťahov
 Spojenie: tel.: 041/5074624, fax: 041/5074626(15)

a

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
 Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
 Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991.
 Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
 Osoby oprávnené rokovať:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Dúbravský Michal – konateľ spoločnosti
 - vo veciach technických: Ing. Dúbravský Michal – ZOP
 - vo veciach ekonom.: Ing. Dúbravská Helena - ekonómka
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
 číslo účtu: 113542973/7500
 IČO: 17085501
 DIČ: 2020518027
 IČ pre DPH: SK2020518027
 Spojenie - tel./fax: 051/7463695, 051/7463699

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zo dňa 20.02.2008 z dôvodu rozšírenia rozsahu riešenej komunikácie o cca 400m a jej napojenia prostredníctvom vetiev na jestvujúcu cestu I/64 formou jednotnej projektovej dokumentácie včítane podkladov a prieskumov ako jednej stavby nasledovne :

čl. II
Podstatné náležitosti zmluvy

3. Cena diela

a.1) Pôvodná zmluvná cena :

Zmluvná cena bez DPH:	4,245.400.- Sk
DPH:	806.626.- Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	5,052.026.- Sk

a.2) Navýšená cena podľa dodatku č.3 :

Cena bez DPH:	1,252.200.- Sk
DPH:	237.918.- Sk
Cena spolu s DPH:	1,490.118.- Sk

a.1) **Nová zmluvná cena :**

Nová zmluvná cena bez DPH:	5,497.600.- Sk
DPH:	1,044.544.- Sk
Nová zmluvná cena spolu s DPH:	6,542.144.- Sk

Slovom: Šesť miliónov päťstoštyridsaťdvatisícstoštyridsaťštyri Slovenských korún

b) Z toho:

DSP pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	1,625.700,00 Sk
	- DPH:	308.883,00 Sk
	- spolu s DPH:	1,934.583,00 Sk

DSP podľa dodatku č. 3 :	- bez DPH:	526.600,00 Sk
	- DPH:	100.054,00 Sk
	- spolu s DPH:	626.654,00 Sk

DSP nová zmluvná cena :	- bez DPH:	2,152.300,00 Sk
	- DPH:	408.937,00 Sk
	- spolu s DPH:	2,561.237,00 Sk

DP pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	82.900,00 Sk
	- DPH:	15.751,00 Sk
	- spolu s DPH:	98.651,00 Sk

DP podľa dodatku č. 3 :	- bez DPH:	8.950,00 Sk
-------------------------	------------	-------------

DRS pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	1,397.950,00 Sk
	- DPH:	265.610,50 Sk
	- spolu s DPH:	1,663.560,50 Sk
DRS podľa dodatku č. 3 :	- bez DPH:	363.350,00 Sk
	- DPH:	69.036,50 Sk
	- spolu s DPH:	432.386,50 Sk
DRS nová zmluvná cena :	- bez DPH:	1,761.300,00 Sk
	- DPH:	334.647,00 Sk
	- spolu s DPH:	2,095.947,00 Sk
AD pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	120.300,00 Sk
	- DPH:	22.857,00 Sk
	- spolu s DPH:	143.157,00 Sk
AD podľa dodatku č. 3 :	- bez DPH:	24.600,00 Sk
	- DPH:	4.674,00 Sk
	- spolu s DPH:	29.274,00 Sk
AD nová zmluvná cena :	- bez DPH:	144.900,00 Sk
	- DPH:	27.531,00 Sk
	- spolu s DPH:	172.431,00 Sk
Žiadosť o nenávratný fin.príspevok zo štruktur.fondov EÚ (2007-2013) pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	73.200,00 Sk
	- DPH:	13.908,00 Sk
	- spolu s DPH:	87.108,00 Sk
Žiadosť o nenávratný fin.príspevok zo šstruktur.fondov EÚ (2007-2013) podľa dodatku č. 3 :	- bez DPH:	5.050,00 Sk
	- DPH:	959,50 Sk
	- spolu s DPH:	6.009,50 Sk
Žiadosť o nenávratný fin.príspevok zo šstruktur.fondov EÚ (2007-2013) nová zmluvná cena :	- bez DPH:	78.250,00 Sk
	- DPH:	14.867,50 Sk
	- spolu s DPH:	93.117,50 Sk
Prieskumné práce pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	594.800,00 Sk
	- DPH:	113.012,00 Sk
	- spolu s DPH:	707.812,00 Sk
Prieskumné práce podľa dodatku č.3 :	- bez DPH:	217.550,00 Sk
	- DPH:	41.334,50 Sk
	- spolu s DPH:	258.884,50 Sk
Prieskumné práce nová zmluvná cena :	- bez DPH:	812.350,00 Sk
	- DPH:	154.346,50 Sk
	- spolu s DPH:	966.696,50 Sk

Geodetické práce pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	147.150,00 Sk
	- DPH:	27.958,50 Sk
	- spolu s DPH:	175.108,50 Sk
Geodetické práce podľa dodatku č.3 :	- bez DPH:	54.000,00 Sk
	- DPH:	10.260,00 Sk
	- spolu s DPH:	64.260,00 Sk
Geodetické práce nová zmluvná cena :	- bez DPH:	201.150,00 Sk
	- DPH:	38.218,50 Sk
	- spolu s DPH:	239.368,50 Sk
Vytyčovací práce pôvodná zmluvná cena :	- bez DPH:	203.400,00 Sk
	- DPH:	38.646,00 Sk
	- spolu s DPH:	242.046,00 Sk
Vytyčovací práce podľa dodatku č.3 :	- bez DPH:	52.100,00 Sk
	- DPH:	9.899,00 Sk
	- spolu s DPH:	61.999,00 Sk
Vytyčovací práce nová zmluvná cena:	- bez DPH:	255.500,00 Sk
	- DPH:	48.545,00 Sk
	- spolu s DPH:	304.045,00 Sk

c) Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. Z-202/2008 objednávateľa a č. 2242/2008 zo dňa 20.02.2008.

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Žiline dňa: 10. 12. 2008

V Prešove dňa : 10.10.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA

ISPO
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 202051802
 IČ DPH SK222013217

Činnosť		Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisúččet v Sk	Cena celkom v Sk
		750	600	450	350		
		Potrebný počet hodín					
DSP							
A	Sprievodná správa	2	3	3	2	x	5 350,00
B.1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)	2	2	2	2	x	4 300,00
B.2	Celková situácia stavby M 1 : 500	2	3	2	3	x	5 250,00
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	2	3	2	3	x	5 250,00
B.4	Ortofotomapa M 1:10000	2	2	2	1	x	3 950,00
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	2	2	3	2	x	4 750,00
C.1	Koordináčný výkres stavby M 1 : 500	2	3	4	2	x	5 800,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 2 000	2	4	6	2	x	7 300,00
D	Písomnosti a výkresy objektov					x	365 250,00
1	010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska	1	2	3	2	4 000,00	
2	013-00 Vegetačné úpravy	1	2	2	2	3 550,00	
3	020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	6	10	30	5	25 750,00	
4	101-00 Cesta I/64	48	107	133	75	186 300,00	
5	522-00 Preložka vodovodu v km 1,950	8	11	22	12	26 700,00	
6	621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400	22	30	38	16	57 200,00	
7	652-00 Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“	9	14	12	7	23 000,00	
8	654-00 Preložka kábla MTS v km 2,025	11	19	30	16	38 750,00	
E	Doklady	5	8	8	5	x	13 900,00
F	Dokumentácia meračských prác	8	11	14	11	x	22 750,00
G	Dokumentácia na majetkoprávne vysporiad.					x	50 450,00
1	GP Trvalý záber	9	19	15	8	27 700,00	
2	GP Dočasný záber	7	14	14	8	22 750,00	
H	Dokumentácie na vyňatie z PPF a LPF	7	14	12	12	x	23 250,00
I	Dokumentácia prieskumov - aktualizácia					x	241 000,00
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	11	24	45	23	50 950,00	
2	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	19	50	74	66	100 650,00	
3	Pedologický prieskum	1	3	5	2	5 500,00	
4	Dendrologický prieskum	8	10	7	3	16 200,00	
5	Hluhová štúdia	5	11	10	8	17 650,00	
6	Exhalačná štúdia	5	12	11	10	19 400,00	
7	Korózný prieskum	1	2	2	1	3 200,00	
8	Účelové mapovanie	8	12	20	15	27 450,00	
J	Dokumentácia pre ZSR	0	0	0	0	x	0,00
K	Plán BOZP	4	8	6	3	x	11 550,00
N	Vplyv stavby na životné prostredie	2	3	3	3	x	5 700,00
O	Orientačný rozpočet	3	4	4	4	x	7 850,00
P	Podklady na čerpanie financií fondov EU	3	2	2	2	x	5 050,00
Q	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	2	2	2	2	x	4 300,00
		hod.	230	426	548	338	
Celková cena DSP bez DPH							793 000,00
DPH						19%	150 670,00
Celková cena DSP s DPH							943 670,00

Po vypracovaní DSP boli niektoré objekty, z opakovanej štátnej expertízy č. 36/2008, zlúčené alebo zmenené a to nasledovne:

010-00	Príprava územia, dodatok č.1 - predĺženie stavby	Zmena názvu v DSP na 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska
011-00	Vegetačné úpravy, napojenie na I/64	Zaradený v DSP v objekte 013-00 Vegetačné úpravy
012-00	Rekultivácia opustených úsekov ciest	Zaradený v DSP v objekte 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
030-00	Rekultivácia dočasných záberov dod.č.1 - predĺženie stavby	Zaradený v DSP v objekte 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
101-00	Napojenie na cestu I/50, dodatok č.1 - predĺženie stavby	Zmena názvu objektu 101-00 Cesta I/64
105-00	Napojenie na cestu I/64 - vetva „A“	Zaradený do objektu 101-00 Cesta I/64
210-00	Demolácia mosta v km 2,040	Po preskúmaní stavu konštrukcie mosta a statickom výpočte sa most zachová, vyhovuje pre zat.tr.A, zaradené do objektu 101-00 Cesta I/64
522-00	Preložka vodovodu v km 1,950	Ostáva rovnaký aj v DSP
621-00	Rekonštrukcia VO v km 1,930	
622-00	Rekonštrukcia a dostavba VO v km 2,000-2,300	V DSP sa zlučujú objekty 621 a 622 do jedného objektu 621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400
651-00	Preložka kábla MTS v km 2,025	Zmena čísla objektu na 654
652-00	Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“	Ostáva ako v DSP

V Prešove 10.10.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o. [S]
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020515027

Stavba : Obchvat mesta PRIEVIDZA I.etapa, 2.stavba - MZ v trase budúcej I/64 - predĺženie stavby (dodatok k PD č.3)
 Špecifikácia ceny dokumentácie na ponuku (DP)


Príloha č. 2

Činnosť		Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisúččet v SK	Cena cel - kom v Sk
		750	600	450	350		
		Potrebný počet hodín					
DP							
Zväzok č.5 Dokumentácia na realizáciu stavby							
A	Spríevodná správa	0	1	2	1	x	1 850,00
B.1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)	0	1	2	1	x	1 850,00
B.2	Celková situácia stavby M 1 : 500	1	1	3	1	x	3 050,00
B.3	Pozdĺžny rez M 1:1000/1000	0	1	2	1	x	1 850,00
B.4	Ortofotomapa M 1:10000	0	1	3	1	x	2 300,00
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	0	1	2	1	x	1 850,00
C.1	Koordináčny výkres stavby M 1 : 500	1	1	3	1	x	3 050,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 2 000	0	1	2	1	x	1 850,00
D	Písomnosti a výkresy objektov					x	343 600,00
1	010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska	1	1	2	1		2 600,00
2	013-00 Vegetačné úpravy	1	2	1	1		2 750,00
3	020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	0	2	1	1		2 000,00
4	101-00 Cesta I/64	45	123	150	75		201 300,00
5	522-00 Preložka vodovodu v km 1,950	7	13	18	10		24 650,00
6	621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400	21	36	36	11		57 400,00
7	652-00 Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“	7	13	9	5		18 850,00
8	654-00 Preložka kábla MTS v km 2,025	8	21	25	12		34 050,00
F	Dokumentácia meračských prác	0	1	2	2	x	2 200,00
I	Dokumentácia prieskumov					x	8 000,00
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	0	0	1	1		800,00
2	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	0	0	2	2		1 600,00
3	Pedologický prieskum	0	0	1	1		800,00
4	Dendrologický prieskum	0	0	1	1		800,00
5	Hluhová štúdia	0	0	1	1		800,00
6	Exhalačná štúdia	0	0	1	1		800,00
7	Korózný prieskum	0	0	1	1		800,00
8	Účelové mapovanie	0	0	2	2		1 600,00
Zväzok č.4 Cenová časť							
1	Celkový popis predmetu obstarávania	0	3	1	2		2 950,00
2	Celkový výkaz výmer	0	2	1	2		2 350,00
3	Položkovitý súpis prác	0	3	2	2		3 400,00
4	Ocenený súpis prác sada č.1,2	0	2	1	2		2 350,00
		hod.	92	230	278	144	
Celková cena DP bez DPH							382 600,00
DPH						19%	72 675,00
Celková cena DP s DPH							455 275,00

Po vypracovaní DSP boli niektoré objekty, z opakovanej štátnej expertízy č. 36/2008, zlučené alebo zmenené a to nasledovne:

010-00	Príprava územia , dodatok č.1 - predĺženie stavby
	Zmena názvu v DSP na 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska
011-00	Vegetačné úpravy, napojenie na I/64
	Zaradený v DSP v objekte 013-00 Vegetačné úpravy
012-00	Rekultivácia opustených úsekov ciest
	Zaradený v DSP v objekte 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
030-00	Rekultivácia dočasných záberov dod.č.1 - predĺženie stavby
	Zaradený v DSP v objekte 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
101-00	Napojenie na cestu I/64, dodatok č.1 - predĺženie stavby
	Zmena názvu objektu 101-00 Cesta I/64
105-00	Napojenie na cestu I/64 - vetva „A“
	Zaradený do objektu 101-00 Cesta I/64
210-00	Demolácia mosta v km 2,040
	Po preskúmaní stavu konštrukcie mosta a statickom výpočte sa most zochová vyhovuje pre zat tr A, zaradené do objektu 101-00 Cesta I/64
522-00	Preložka vodovodu v km 1,950
	Ostáva rovnaký aj v DSP
621-00	Rekonštrukcia VO v km 1,930
622-00	Rekonštrukcia a dostavba VO v km 2,000-2,300
	V DSP sa zlučili objekty 621 a 622 do jedného objektu 621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400
651-00	Preložka kábla MTS v km 2,025
	Zmena čísla objektu na 654
652-00	Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“
	Ostáva ako v DSP

V Prešove 10.10.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020618027
 IČ DPH SK2020618027

Názov akcie: **Obchvat mesta PRIEVIDZA Letapa, 2.stavba - MZ v trase budúcej I/64 - predĺženie stavby (dodatok k PD č.3)**

Vytýčovací polygón, vytýčenie HB trasy a obvodu staveniska

Dĺžka trasy	800	m
Šírka pásu	0	m
Plocha územia	0,00	km ²

Príloha č. 3

Názov položky	Cena za MJ	Počet MJ	Cena
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 8 pažnice	3 600,00 Sk	3	10 800,00 Sk
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 4 piliere	11 500,00 Sk	0	0,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS	2 100,00 Sk	3	6 300,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS, prirážka "F"	1 575,00 Sk	0	0,00 Sk
Výškové meranie, presná nivelácia	4 900,00 Sk	2	9 800,00 Sk
Vytýčenie HB	1 000,00 Sk	10	10 000,00 Sk
Vytýčenie bodov obvodu staveniska	600,00 Sk	22	13 200,00 Sk
Iné náklady (benzín, poplatky na SK)			odhad
Celková cena prác:			52 100,00 Sk

ocelové pažnice, betón, výkop
ocelové pažnice, úprava pažnic, betón
tab.120, položka 03, 2.trieda presnosti, 1800 - 2300 Sk/bod
pri počte bodov 6-10 bodov pri použití technológie GPS
tab.130, položka 03, presná nivelácia, 3250 - 6000 Sk/km
tab.391, položka 02, 950 - 1100 Sk/bod
tab.391, položka 07, písmeno a, 500 - 700 Sk/bod

V Prešove 10.10.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

ISPO sudl. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 OIČ 2020518027
IČ DPH SK2020512027

Stavba: Obchvat mesta PRIEVIDZA I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64- predĺženie stavby (dodatok k PD č.3)

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
Klasifikácia produkcie 74.20.34

Príloha č. 4

Cinnosť		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk	
		750	600	450	350			
		Potrebný počet hodín						
I	Stavebno-technický dozor rok 2009 - 2010						24 600,00	
A	Účasť na odovzdaní staveniska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
D	Výjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
E	Účasť na preberacom konaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Záverečná správa AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Počet hodín	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
	Navrhovaná cena bez DPH						24 600,00	
	DPH 19%						4 674,00	
	Navrhovaná cena s DPH						29 274,00	

V Prešove 10.10.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský




ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Stavba : Obchvat mesta PRIEVIDZA I.etapa, 2.stavba - MZ v trase budúcej I/64 - predĺženie stavby (dodatok k PD č.3)
 Špecifikácia ceny DSP, DP, vytyčenia a AD

Príloha č.5

	DOKUMENTÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena celkom s DPH v SK
1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	793 000,00	150 670,00	943 670,00
2	Dokumentácia na ponuku (DP)	382 500,00	72 675,00	455 175,00
3	Vytyčenie	52 100,00	9 899,00	61 999,00
4	Autorský dozor (AD)	24 600,00	4 674,00	29 274,00
	Navrhovaná cena DSP, DP, vytyčenie a AD celkom	1 252 200,00	237 918,00	1 490 118,00

V Prešove 10.10.2008, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o. 5
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 551, DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

