

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003
zo dňa 19.3.2007 na zhotovenie stavby :

I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č. 18-439

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať
dotatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

IČO : 31721079

DIČ : 2020524000

IČ DPH : Sk 2020524000

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003
zo dňa 19.3.2007 na základe vzájomnej dohody z dôvodu zistenia technických zmien počas
realizácie prác nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia:

Bod 2.2.2 Má nové znenie:

2.2.2 Ukončenie realizácie diela: 11 / 2007



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003 zo dňa 19.3.2007, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003 zo dňa 19.3.2007.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 8.8.2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 8.8.2007

Zhotoviteľ:

C.M.B. Slovakia, s.r.o.
Bánkova 13
080 05 LUČOVICA

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti