

V0aX, Corgi, SSC
3x C.M.R.

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003
zo dňa 19.3.2007 na zhotovenie stavby :

I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č. 18-439

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd. Sro. vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing. Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

IČO : 31721079

DIČ : 2020524000

IČ DPH : Sk 2020524000

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003
zo dňa 19.3.2007 na základe vzájomnej dohody z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického
riešenia č.1 a nepriaznivých klimatických podmienok nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia:

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Ukončenie realizácie diela: 05/2008



2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu zmeny technického riešenia č. 1, ktoré predstavujú navyše práce. Rozsah prác je uvedený v ZTR č. 1, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 1.

Zmluvná cena bez DPH	:	2 500 235,00 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	:	310 861,60 Sk
Upravená cena diela bez DPH	:	2 811 096,60 Sk
DPH 19 %	:	534 108,40 Sk

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 3 345 205,00 Sk

Slovom: Trimiliónytristoštyridsaťpäťtisícdivestopäť slovenských korún.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003 zo dňa 19.3.2007, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 197/6370/2007/ZNH-03/07, č. zhotoviteľa 3R/2007003 zo dňa 19.3.2007.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 28.11.2007

Objednávateľ:

IVSC - SPRÁVA CIEST
PRÁVA ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST
Hlavné námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 28.11.2007

Zhotoviteľ:

CAV.R. Slovákia, s.r.o.
Bardosska 13
040 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti