

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: /10/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD č.Z-1165 a č. zhot. 08BA02018
 Došlo od: Združenie VALBEK, Kutuzovova3, 831 03 Bratislava
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.1 na akciu I/59 Tvrdošín - most – vypracovanie dokumentácie – jedná sa o zmenu rozsahu a času plnenia zmluvy. (vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095.)

Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6441, 6450

Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina	6451 - ÚIT	7.10.2009	HURINOVÁ	SÚHLASIA [podpis] 8.10.09
6450	VIP	9.10.09	FAKTOR	Súhlasim [podpis] 9.10.09
6431	OVO	13.10.09	HERJADOVÁ	SÚHLASIA [podpis] 13.10.09

Dodatok č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z-1165

Č. zhotoviteľa: 08BA02018

na vypracovanie projektovej dokumentácie:

„I/59 Tvrdošín – most“

Predmetom dodatku č. 1 ZoD č. objednávateľa Z-1165 a č. zhotoviteľa 08BA02018 je zmena predmetu zmluvy, zmena rozsahu a času plnenia. Na základe kapacitného posúdenia križovatky a rokovania zo dňa 19.2.2009 a 14.9.2009 objednávateľ rozhodol o rozšírení predmetu zákazky o vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095.

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objávateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma :

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| - vo veciach zmluvných : | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| | Ing. Dagmar Mináriková | - odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických : | Ing. František Faktor, PhD. | - námestník úseku inv. prípravy |
| | p. Beáta Murínová | - odd. prípravy stavieb |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie:

tel. 041/507 46 24

Fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE VALBEK

Sídlo združenia: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia: Valbek s.r.o.

Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán : **Ing. Eduard Manco**, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
- vo veciach ekonomických : Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.

Číslo účtu: 35-6848780267/8100

IČO: 36 612 642

DIČ: 2022209288

IČ DPH: SK 2022209288

Telefón, fax: 02/44 643 077, 02/44 643 078

E-mail: manco@valbek.sk

(ďalej len „ zhotoviteľ „)

**čl. II.
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Rozsah plnenia sa mení nasledovne:

Rozsah a obsah diela podľa čl. 1 je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8. 2008 pod zn. VO-2251/2008, ktoré spolu so špecifikáciou ceny a kalkuláciou hodinovej sadzby zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Rozsah diela sa dopĺňa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete stavebnej úpravy jestvujúcej úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 na okružnú križovatku o minimálnom priemere 36m.

Počet výtlačkov:

- 6 x DSP
- 2x prepočet zaťažiteľnosti
- 12x DP(DRS)
- 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa
- 3 x POV pre potreby obstarávateľa
- 2x proj. dokumentácia (DSP, DP(DRS)) v digitálnej forme na CD (formáty .doc, .xls, .dwg, .dwf, .pdf)
- 5 x navyiac neoverený geometrický plán - stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí
- 1x kópia z katastrálnej mapy
- 5x navyiac koordinačná situácia stavby pre potreby obstarávateľa
- 3x orientačný rozpočet v zmysle prílohy č.6 TP 03/2006

2.2 Čas plnenia sa mení nasledovne:

a. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

b. Termín dodania diela:

Termín dodania DSP: do **16.10.2009**

DP: do 90 dní od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, vytyčovacej siete, pevných smer. a výšk. bodov sa uskutoční do **7 dní** na základe vyzvania spracovateľa PD obstarávateľom.

Výkon AD bude plynúť od začatia spracovania dokumentácie na ponuku (DP) až po ukončenie výstavby.

c. Dielo podľa bodu 2.1 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok SSC IVSC Žilina. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

čl. VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

Text č.VI. sa dopĺňa:

5. Dodatok č.1 ZoD vzniká dohodou v celom jeho obsahu obidvoch zmluvných strán.
6. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
7. Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa


Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina



Záznam

z pracovného stretnutia vo veci odsúhlasenia návrhu riešenia križovatky I/59 a II/520 v spojitosti s rekonštrukciou mostného objektu 000059-095 na akcii „I/59 Tvrdošín – most 095“, konaného dňa 14.9.2009 na SSC IVSC Žilina.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Predmetom rokovania je odsúhlasenie predloženého návrhu riešenia križovatky I/59 a II/520 v spojitosti s mostným objektom na ceste I/59 na akciu „I/59 Tvrdošín – most 095“.

Vzhľadom na nejasnosti v riešení predmetnej stavby na dnešnom rokovaní investor stavby IVSC Žilina predložil návrh komplexného technického riešenia a priestorového usporiadania a zároveň požiadal KDI Žilina o prehodnotenie vydaného stanoviska Č.p.KPR-120-419/KDI-2009,k zmeneným projektovým návrhom ako i následnými vyvolanými investíciami po výstavbe cesty R3 Obchvat Tvrdošína , kedy sa výrazným spôsobom zmenia intenzity dopravných prúdov.

Investor predložil komplexný návrh riešenia dopravy , ktorý zahŕňa okružnú križovatku s priemerom D 36 metrov s rekonštrukciou cesty I/59 , mostného objektu 095 a peších trás popri ceste I/59 s usmernením pešej dopravy.

KUCD súhlasí s predloženým návrhom riešenia bez pripomienok.

KDI Žilina po preskúmaní predloženého návrhu súhlasí s celkovým riešením a návrhom okružnej križovatky.

IVSC Žilina žiada na základe dnešného rokovania písomnú zmenu hore uvedeného pôvodného stanoviska, ktoré je podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

V Žiline 14.-9.2009

Ing. František Faktor, PhD.

