

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: /08/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD č. 6400/6431/42/2006
 Došlo od: ISPO, spol. s.r.o. Prešov
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.1 na akciu I/50 Trenčianské Mitice – zosuv, výkon AD
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6441, 6450
 Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno - Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina				

6460	ÚIV	25.08.2009	Ing. Mičula	súhlasím s rozpracovaním
6450	ÚIP	25.08.2009		hodin AD
6450	ÚIP	25.08.2009	Ing. Feklov	súhlasím 25.08.2009
6451	ÚIP	4.9.2009	ING. VOJTEKOVÁ	

S NA VÝŠENÍM AD SÚHLASÍM. VZHĽADOM K TOMU, ŽE PENIAZE NA AD SÚ PČANOVANÉ (KONTRAKT 2009) NA PŮVODNÚ SUMU JE POTREBNÉ OŠETRIŤ V DODATKU TERMÍN DO FINANCOVANIA CENY AD PO SCHVAĽENÍ DODATKU KONTRAKTU 2009. K. K. K.

7.10.2009
 SÚHLASÍM S ROZPRANOM AD. CENA JE OŠETRENÁ V DODATKU A JE MOŽNÉ JU UHRADIŤ. V. K. K.

6431 OVO 7.10.2009 HOD. SADRZA SÚHLASÍ S PONUKOU 7.10.2009

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 6400/6431/42/2006 objednávateľa a č.2108/2006 zhotoviteľa zo dňa 20.6.2006 na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), autorského dozoru (AD) a vytýčovacích prác (VP) pre stavbu :

čl. I

„I/50 TRENČIANSKE MITICE - zosuv“

1.1. Objednávateľ :

Právna forma :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať

dotatok k zmluve:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ IVSC Žilina

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:

Právna forma:

**ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86,
080 01 Prešov**

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991

Zastúpený:

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

IČO:

17085501

DIČ:

2020518027

IČ-DPH:

SK2020518027

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6400/6431/42/2006 objednávateľa a č.2108/2006 zhotoviteľa zo dňa 20.6.2006 na základe vzájomnej dohody z dôvodu doplnenia rozsahu výkonov v rámci občasného autorského dozoru a obsahu diela o : - činnosti spojené s operatívnou zmenou dočasného dopravného značenia,
- zväčšený rozsah stanovísk projektanta k zmenám a výsledkom kontrolných meraní.

čl. III

Cena diela a platobné podmienky

Bod 3.1 a 3.2 má nové znenie

3.1 Zmluvná cena

3.1.1 Pôvodná zmluvná cena :

Cena bez DPH podľa ZoD :	499.800,00 Sk,	t.j.	16.590,32 €
DPH 19 %	94.962,00 Sk		3.152,16 €
Zmluvná cena s DPH :	594.762,00 Sk		19.742,48 €

Slovom: Devätnásťtisíc sedemstoštyridsaťdva 48/100 €

3.1.2 Nová zmluvná cena :

Cena bez DPH podľa dod.č.1 :		18.294,83 €
DPH 19 %		3.476,02 €
Zmluvná cena s DPH :		21.770,85 €

Slovom: Dvadsaťjedentisíc sedemstosedemdesiat 85/100 €

I/50 Trenčianske Mitice - zosuv


Špecifikácia ceny dokumentácie stavebného zámeru DSZ, dokumentácie pre stavebné povolenie DSP, dokumentácie na ponuku DP, výkon autorstého dozoru AD, vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Cinnosť		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		23,2357	18,2567	13,2776	9,9582	Potrebný počet hodín		V €
I	Všeobecná projektová činnosť							
A	Spravidelná správa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	Koordinátny výkres stavby	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II	Plisomnosti a výkresy objektov							0,00
	1010-00 Vegetačné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	1020-00 Priprava ploch pre ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	101-00 Sanácia cesty I/59 km 127,050 - 127,300, t.j. 250m	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Dokumentácia pre nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Výšková dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Stavenisko a realizácia stavby	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Dokumentácia na prerokovanie so ŽSR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III.	Doklady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV.	Dokumentácia meračských prác	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
V.	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie - GP	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VI.	Dokumentácia pre trvalé a dočasné odňatie pôdy	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VII.	Dokumentácia prieskumov							
1	Inžiniersko-geologický prieskum, 24bm	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Inventarizácia porastov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Znalecké posudky pre lesné pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VIII.	Dokumentácia stavebného zámeru	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Dokumentácia na ponuku	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IX.	Autorský dozor len pre objekt 101-00	60,00	17,00	0,00	0,00			1704,51
X.	Vytyčenie obvodu staveniska	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
XI.	Vytyčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Navrhovaná cena bez DPH							1704,51
	DPH 19%							323,86
	Navrhovaná cena							2 028,36

V Prešove, 25.06.2009, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský

Hodinová sadzba 700,00 Sk predstavuje 23,2357 €
 Hodinová sadzba 550,00 Sk predstavuje 18,2567 €
 Hodinová sadzba 400,00 Sk predstavuje 13,2776 €
 Hodinová sadzba 300,00 Sk predstavuje 9,9582 €



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO: 17 035 501, DIČ: 2020518027
 IČ DPH SK2020518027