

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008

uzatvorenej dňa 17. 1. 2008 na stavbu:

„Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa “

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
vo veciach technických/výrobných : Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
vo veciach kontroly kvality : Darina Šimková

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:	Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
- vo veciach cenových:	Emil Bednár
- vo veciach kontroly kvality:	Ing. Vladimír Budinský

Doplnok č. 1

k dodatku č. 2 k ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008
na stavbu

„Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa“

Cena prác podľa ZoD vrátane Dod. č. 1 bez DPH

8 912 407,46 EUR

Objekt:

041-20	Rekultivácia cesty III/06459	-101,66 eur
042-20	Rekultivácia dočas. záberu v km 0,400-200	-519,58 eur
101-20	Cesta I/64 km 0,400-2,000	395 876,45 eur
301-20	Oplotenie v km 1,350-2,000	-20 990,85 eur
512-20	Rekonštr. vod. potrubia DN 150 v km 1,029	1 167,69 eur
601-20	Rekonš.VN 22 KV 1.Č.243 v km 1,391 A 1,924	1 229,12 eur
605-20	Rekonš.VN 22 KV 1.Č.235 v km 1,361 A 1,953	1 176,55 eur
606-20	Rekonš.VN 22 KV L.Č.296 v km 1,331 a 1,976	812,52 eur
607-20	Rekonš.VN 22 KV prípojka-povodie Váhu	-624,79 eur
621-20	Rekonš. kábel. vedení NN v km 1,125-1,200	3 755,85 eur
652-20	Preložka MTS Topoľčany-Práznovce	-21 099,94 eur
662-20	Preložka DK Topoľčany-Klátovská Nová Ves	3 108,98 eur
711-20	Rekonštrukcia STL plynovodu v km 0,995	21 941,25 eur

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH

385 731,59 EUR

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH

9 298 139,05 EUR

Súčasťou tohto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia k dodatku č.2 k ZoD2 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.24 strana
Porovnanie medzi DSN a DVP5 strana
Komentár zhotoviteľa stavby1 strana
Stanovisko projektanta1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny10 strán

Objednávateľ:

Bratislava, dňa

Zhotoviteľ:

Nitra, dňa

29. 09. 2009

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 125 344

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Klemensova 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Tel./Fax: : 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail : headoffice@cestynitra.sk

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 týmto dodatkom č. 2 v čl. 2.3 Cena diela nasledovne:

2.3 Cena diela:

- sa na základe odsúhlasenia stupňa realizačnej dokumentácie stavby, z toho vyplývajúcich rozdielov, zmien z dôvodu upresnenia realizácií inžinierskych sietí jednotlivých správcov , požiadaviek obstarávateľa stavby a zmien, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, mení:

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod. č. 1 bez DPH	8 912 407,46 EUR
Cena dodatku č. 2 bez DPH	385 731,59 EUR
Cena diela vrátane dodatku č. 2 bez DPH	9 298 139,05 EUR
DPH 19%	1 766 646,42 EUR
Cena za dielo celkom s DPH	11 064 785,47 EUR

3. Ostatné dojednania


Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Bratislava, dňa

Nitra, dňa

29. 09. 2009

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.