

## Interné oznámenie

Zn.:

/6251/2009

1.7.2009

<b>Odosielateľ:</b> Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/4343242	<b>Príjemca:</b> org. zložka: 6231 meno: Ing. Hasprová tel.:	<b>Na vedomie:</b>
<b>Vec:</b> <b>II/66 Brezno – obchvat</b> - stanovisko k návrhu dodatku č. 1 ku ZoD		

Podkladom pre spracovanie súťažných podkladov pre VO na DÚR bola TŠ, ktorá je riešená v podrobnostiach 1 : 10 000 a má charakter prehľadnej situácie, čo znamená, že vedenie trasy nie je optimálne a preukáže to až meranie v teréne s osadením trasy cesty do meračského podkladu. V danom prípade sa to stalo v trase cesty od km 4,0 – KÚ v dĺžke cca 3,5 km. Obdobne to bolo aj v prípade mostných objektov, ktorých počet sa zvýšil v dôsledku zamerania terénu a návrhu pozdĺžneho profilu.

Stavba je zaradená v zásobníku projektov na začatie v roku 2010, čo bolo potvrdené aj uznesením vlády č. 103 z 13.2.2008 a tiež osobitnou požiadavkou zo strany mesta a MDPaT SR na urýchlenie termínu prípravy a termínu začatia stavby. Z toho dôvodu bol rozšírený IGH prieskum z úrovne predbežného na podrobný v I. úseku (I. úsek – ZÚ po križovatku s cestou II/529, ktorý je v súlade s platnou ÚPD mesta), čím sa vytvoria podmienky pre urýchlenie projektovej prípravy cca 2 mesiace.

Ing. Juraj Valent  
námetník úseku investičnej prípravy