

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. objednávateľa  
35/6131/2009

č. zhotoviteľa  
7668-00

na zhotovenie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a  
Dokumentácie na ponuku (DP) stavby:

**Cesta I/64 a II/580 Šurany – križovatka**

V súlade s čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 a na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán tieto pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena čl. 5 Termín plnenia. Dôvodom na zmenu termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) je neskorší termín odsúhlasenia výsledného variantu riešenia križovatky zainteresovanými organizáciami, najmä ODI PZ a KDI PZ, oproti harmonogramu projektových prác, ktorý bol súčasťou prijatej Ponuky zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	<b>OBJEDNÁVATEL:</b> Sídlo: Štatutárny orgán:  Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:  Sídlo: Právna forma:  Osoby oprávnené rokovať: - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických:  Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ:	<b>Slovenská správa ciest</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava <b>Ing. Roman Žembera</b> <b>generálny riaditeľ SSC Bratislava</b>  <b>Ing. Viliam Žák,</b> <b>riaditeľ SSC IVSC Bratislava</b>  Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 do dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.  Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy Štátna pokladnica 7000135433/8180 00 33 28 2021067785 <b>ďalej len "objednávateľ"</b> - a -
1.2	<b>ZHOTOVITEĽ:</b> Sídlo: Právna forma:  Štatutárny orgán: V zastúpení:	<b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B Predstavenstvo a.s. <b>Ing. Bartolomej Šechný,</b> podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s. <b>Ing. Viktória Chomová,</b> členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I  
- vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská  
Číslo účtu: 24402 – 012/0200  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
**ďalej len "zhotoviteľ"**

#### čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Článok 5, nové znenie bodu 5.1.1 je nasledovné:

5.1.1 Čistopis DSP v termíne do: **30. 09. 2009**  
Koncept na kontrolu na dobu 10 dní v termíne do: **10. 09. 2009**

#### čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11, dopĺňajú sa nové ods. 11.8 až 11.10 s nasledovným znením:

- 11.8 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.  
11.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
11.10 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

**Ing. Viliam Žák**

riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
na základe splnomocnenia

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Sechný**

podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.