

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Dodatok č. 1/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, na stavbu:
„I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky“

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
IČO	003 328
DIČ	2021 067 785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
1.2 Zhotoviteľ	združenie „JV Domaša“
Adresa	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	0178875736 / 0900
Právna forma	združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008 tvorené účastníkmi:
1.2.1 Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľka spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	0178875736 / 0900
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
- vo veciach technických	Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Ladislav L a n c o š, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav L a n c o š, ved. OTÚ oblasti Východ Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky

Handwritten signature

Telefón 055 / 7294 770
Fax 055 / 6771 825
E-mail pavel.blazej@strabag.com
radoslav.urban@strabag.com
ladislav.lancos@strabag.com

**v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia
„JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

1.2.2. Obchodné meno Skanska BS a.s.
Sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza,
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 235/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo
zastúpené **Ing. Miroslav B e k a, Ing. Ivan M a g d o l e n**

IČO 31 611 788
IČ DPH SK 2020 478 955
DIČ 2020 478 955

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

1.2.3. Obchodné meno HANT BA DS, a.s.
Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R

Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav P a v e l k a, Ing. Peter K l e n o v i č**

IČO 36 834 921
IČ DPH SK 2022 447 053
DIČ 2022 447 053

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

Zmluvné strany po vzájomnej dohode s menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001,
zo dňa 11.12.2008 takto :

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.2 Zhotoviteľ združenie „JV Domaša“
1.2.1 Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Slovenská republika

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 2 z 4

Menia a dopĺňajú sa osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

a realizačných : vylučuje sa

Ing. Radoslav Urban, vedúci prevádzkovej jednotky

a nahradzuje sa

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických : vylučuje sa

Ing. Ladislav Lancoš, vedúci OTÚ oblasti Východ

a nahradzuje sa

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

E-mail vylučuje sa :

radoslav.urban@strabag.com,

dopĺňa sa :

marta.janitorova@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Dopĺňa sa bod 2.3.5

2.3.5 Objednávateľ bude všetky práce a dodávky od 1.1.2009 uhrádzať v mene euro. Jednotkové ceny v súpise položiek sú prepočítané na štyri desatinné miesta konverzným kurzom 1EUR = 30,1260 SKK, v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledná suma je uvedená na dve desatinné miesta, podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 1 : Rekapitulácia ceny diela v mene euro po objektoch.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 I.) v dokumentoch, tvoriacich zmluvu o dielo, uvedených pod písm. **b) Príloha k ponuke**, vylučuje sa meno technického dozora :

Ing. Pavol Timočko a nahradzuje sa menom : Ing. Miroslav Čorba.

3.1 II.) v dokumentoch, tvoriacich zmluvu o dielo, uvedených v ods. **c) Zmluvné podmienky zvláštne**, sa dopĺňujú takto:

Zväzok 2, časť 2.3, Článok 4. Zhotoviteľ

Dopĺňa sa podčlánok 4.2

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„ Zábezpeka na vykonanie prác bude predložená v dvoch čiastočných zárukách takto:

Prvá zábezpeka bude predložená na dobu realizácie diela v zmysle podčlánku 1.1.3.3. prílohy b) Ponukový list, resp. bodu 2.2.1 a 2.2.2 ZoD.

Druhá zábezpeka bude predložená na dobu Lehoty na oznámenie závad (záručná doba) v zmysle podčlánku 1.1.3.7. prílohy b) Ponukový list.“

Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Dopĺňa sa podzhotoviteľ : EDEMI, s.r.o. Rešica, 044 73 Rešica 1798,95% podielu prác

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 3 z 4

Handwritten signature

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch v mene euro.


Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 3.3.2009


v Košiciach, dňa 16.3.2009


Zhotoviteľ


Ing. Pavel Blažej
na základe plnej moci



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Dodatok overila: Ing. Marta Janitorová

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 4 z 4



Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k ZoD
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001

Rekapitulácia ceny diela po objektoch v mene euro				
Stavba: I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky				
Objednávateľ: Slovenská správa ciest Bratislava				
Zhotoviteľ: Strabag, s. r. o. Oblasť Východ Košice				
Projektant: ISPO s.r.o. Prešov				
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky		2 959 043,23	562 218,21	3 521 261,44
01	Všeobecné položky	52 180,84	9 914,36	62 095,20
02	D 101-00 Cesta I/15	2 906 862,39	552 303,85	3 459 166,24

STRABAG s.r.o.
Košice, 3.3.2009

vypracoval : Mária Pápayová, OTÚ Košice