

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: 10/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 2 k ZoD č. 6400/6431/73/2006
 Došlo od: Cestné stavby L.Mikuláš, spol. s r.o. 031 01 Lip. Mikuláš
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.2 na akciu I/18 – II/584 Lip. Mikuláš – križovatka – mení sa termín plnenia ZoD.
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6440, 6460, 6461
 Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno - Nie - Bez pripomienok

| Úsek | Odbor, útvar, oddelenie, referát | Dátum doručenia | Meno | Vyjadrenie, podpis, dátum |
|-------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---|
| IVSC Žilina | | | | |
| 6460 | UIV | 19.10.09 | ING HUDEC | SÚHLASNÉ STANOVISKO PDPRIEŠNUTE ZDÔVODNENÍM O PREDLŽENÍ DOBY VÝSTAVBY |
| 6460 | UIV | 19.10.09 | ING. MIKULA | - žiadam zodpovedne predĺženia doby výstavby ako i zmenou starobného dozoru namiesto p. Štoba rozmluvit - Ing. Vladimíra Hudeca <i>[Signature]</i> |
| 6451 | UIP | 19.10.2009 | Ing. BRONČEK | - súhlasím, zodpovedne čp. IV ZoD - čas plnenia |
| 6450 | UIP | 20.10.2009 | ly Faktor | Súhlasím s výstie úradnícky 20.10.09 <i>[Signature]</i> |
| 6431 | OVO | 26.10.2009 | ŠIMÚNOVÁ | PRIPOMIENKY ZAPRACOVANÉ <i>[Signature]</i> |