

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

37/30/140-Šá/DP/2004

7214-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ Dodatok č. 1

Predmetom dodatku č.1 k ZoD č. objednávateľa 7214-00 a č. zhotoviteľa 37/30/140-Šá/DP/2004 je rozšírenie rozsahu inžinierskogeologického prieskumu. Dôvodom zväčšenia rozsahu prác sú zložité geologické pomery v trase R1 a potreba ich overenia doplňujúcim prieskumom pre projektovú dokumentáciu na úrovni DSP. Pre minimalizáciu nákladov na IG prieskum bola navrhnutá optimálna kombinácia jadrových vrtov a penetračných sond. Zväčšený rozsah prác bol prerokovaný a odsúhlasený objednávateľom SSC – IVSC Banská Bystrica.

Dôvodom pre zmenu termínu dodania dokumentácie je rozšírenie IG prieskumu a zmena termínu dodania záverečnej správy. Ďalším dôvodom je vypracovanie podkladov pre určenie rozhodujúcich parametrov, pre technické riešenie „severného obchvatu“, ich prerokovanie v zmysle záverečného stanoviska štátnej expertízy k DÚR a DSZ.

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

číslo účtu:

IČO:

Telefón, fax

E-mail

Právna forma:

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verejného obstarávania

: Ing. Viliam Piták, vedúci odboru investičnej prípravy

Ing. Pavol Gašperan, Ing. Mirko Izák,
pracovníci odboru invest. a preinvest. prípravy stavieb

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 048/4143 210 ; 048/4143 424

: vladislav.stulajter@ssc.sk

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.

1.2 Zhotoviteľ

Štatutárny orgán

V zastúpení

: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B

: Predstavenstvo a.s.

: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
číslo účtu	: 24402-012/0200
IČO	: 31 322 000
DIČ	: 2020524770
IČ DPH	: SK2020524770
Telefón	: 045/520 33 01
Fax.	: 045/520 33 88
e-mail	: dpp_zvol@mail.viapvt.sk dpp_lipmik@mail.viapvt.sk

čl. 4 ROZSAH A OBSAH

Článok 4, odsek 4.2 sa dopĺňa o bod 4.2.1 nasledovne:

- 4.2.1 Na základe záznamu z pracovného rokovania pre stavbu: „R1 Banská Bystrica- severný obchvat“ zo dňa 24.8.2004 sa rozširuje rozsah prieskumných prác, ktoré sú nutné pre overenie IG, GT a HC pomerov pre vypracovanie projektovej dokumentácie R1 Banská Bystrica – severný obchvat (dl. 5,251 km) na úrovni DSP. Dokumentácia obsahuje: 22 mostných objektov, 16 oporných múrov, 13 preložiek a úprav cestných komunikácií, 2 úpravy vodných tokov (úprava Rudlovskeho potoka a preložka potoka Bystrička). Pre minimalizáciu nákladov na IG prieskum bola navrhnutá optimálna kombinácia jadrových vrtov (31 ks o metráži 338 m) a penetračných sond (19 ks o metráži 157 m), z dôvodov, že prenosná penetračná súprava umožňuje realizáciu sond aj v miestach, kde prístup vrtnej súpravy je prakticky nemožný, ale aj z dôvodov nesúhlasu súkromných vlastníkov k vstupu na pozemky.

čl. 6 TERMÍNY PLNENIA

Článok 6 sa ruší a nahrádza sa v bodoch 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 s nasledovným znením:

- 6.1.1 DSP: **29.07.2005**
 6.1.2 DRS: **30.11.2005**
 6.1.3 DP: **20.12.2005**
 6.1.4 Práce IGP v rozsahu základnej ZoD a dodatku č. 1 v termíne do: **30.11.2004**.

čl. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Článok 8, odsek 8.1 sa dopĺňa o bod 8.1.1 a 8.1.2 nasledovne:

- 8.1.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

Cena za IG prieskum podľa dodatku č. 1

Cena prác bez DPH	613 800,00 Sk
DPH 19%	116 622,00 Sk
Cena prác s DPH	730 422,00 Sk

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1.

8.1.1a Dielčia fakturácia IGP v zmysle ZoD (ponuková cena) a dodatku č.1 vrátane DPH 1 653 921,50 Sk bude fakturovaná v termíne podľa bodu 6.1.4.

8.1.2 Cena za dielo sa dopĺňa o cenu podľa dodatku č.1 v bode 8.1.1 a skladá sa:

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	DSP	Dodatok č. 1	Cena prác vrátane dodatku
Cena prác bez DPH	19 875 680,00 Sk	613 800,00 Sk	20 489 480,00 Sk
DPH 19%	3 776 379,20 Sk	116 622,00 Sk	3 893 001,20 Sk
Cena prác s DPH	23 652 059,20 Sk	730 422,00 Sk	24 382 481,20 Sk

Dokumentácia pre ponuku (DP)

	DRS	DP (tender)	Dod.č.1	Cena prác vrátane dod.
Cena prác bez DPH	18 674 800,00 Sk	1 159 100,00 Sk	-	19 833 900,00 Sk
DPH 19%	3 548 212,00 Sk	220 229,00 Sk	-	3 768 441,00 Sk
Cena prác s DPH	22 223 012,00 Sk	1 379 329,00 Sk	-	23 602 341,00 Sk

Cena celkom

	DSP vrátane dod.č.1	DP	Cena prác spolu
Cena prác bez DPH	20 489 480,00 Sk	19 833 900,00 Sk	40 323 380,00 Sk
DPH 19%	3 893 001,20 Sk	3 768 441,00 Sk	7 661 442,20 Sk
Cena prác s DPH	24 382 481,20 Sk	23 602 341,00 Sk	47 984 822,20 Sk

čl. 23 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 23 sa dopĺňa o odsek 23. 3 nasledovne:

23.3 Dodatok č. 1 má tri strany a prílohu č. 1 o dvoch stranách. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00≈37/30/140-Šá/DP/2004 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 29. XI. 04

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc
generálny riaditeľ

DOPRAVOPROJEKT a.

Kominárska 2, 4

Za zhotoviteľa: 83203 Bratislava

V Bratislave dňa 30

26 NOV. 2004

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

IGP spolu:Meračské práce:

vytýčenie sond, zameranie priesk. diel:	1 ks - 1 300,- Sk	50 sond á 1 300,-Sk = 65 000,00 Sk
vyhodnotenie (31 vrtov + 19 sond):	1 ks - 200,- Sk	50 sond á 200,-Sk =10 000,00 Sk
		Spolu: 75 000,00 Sk

<u>Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum:</u>	1 314 850,00 Sk
IGP vrátane meračských prác bez DPH:	1 389 850,00 Sk
19% DPH	264 071,50 Sk
Cena s DPH	1 653 921,50 Sk

Cena za Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum – dodatok č. 1:

Cena za Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum podľa špecifikácie	1 389 850,00 Sk
Odpočet pôvodnej ceny za IG a HG prieskum podľa základnej zmluvy	- 776 050,00 Sk
Rozdiel dodatok č. 1	613 800,00 Sk
DPH 19%	116 622,00 Sk
Cena s DPH	730 422,00 Sk

