

## Dodatok č. 7

k ZoD podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**37/30/140-Ša/DP/2004**

**7 2 1 4 - 00**

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) na stavbu:

### „I/66 Banská Bystrica - severný obchvat“

Predmetom dodatku č. 7 k ZoD 7214-00≈37/30/140-Ša/DP/2004 sú nasledovné zmeny a doplnenia ZoD:

1. projektové práce: zväčšený rozsah prác na stupni DSP, vyplývajúci zo zmeny prípravy stavby ako cesty I. triedy a upresnenia rozsahu projektovej dokumentácie
2. zmena termínu dodania projektovej dokumentácie a dlhšie termíny
3. úprava ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie
4. dielčia úhrada za vyhotovené a odovzdané projektové práce

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**Investičná výstavba a správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy ciest,  
Investičná výstavba a správa ciest  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Šolc, vedúci útvaru verejného  
obstarávania  
- vo veciach technických: : Ing. Juraj Valent, Ing. Mirko Izák, pracovníci  
oddelenia investičnej a preinvestičnej prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO: : 00 33 28  
Telefón/ fax : 048/4143 368, 048/4143 424  
E-mail : vladislav.stulajter@ssc.sk  
Právna forma: : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriadenou  
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej  
neskorších zmien a doplnení.

#### d'alej len „objednávateľ“

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B  
Predstavenstvo a.s.  
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva  
V zastúpení: a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**, podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie

-vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen  
JUDr. Lucia Kovarčíková  
- vo veciach technických : Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu  
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská  
Číslo účtu : 24402 – 012/0200  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 2020524770  
IČ DPH : SK2020524770  
Telefón/fax : 045/5203301, 045/5203388  
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk  
dplm@dopravoprojekt.sk

**d'alej len „zhotoviteľ“**

**Čl. 2. Predmet zmluvy**

**Článok 2 sa v bode 2.1. dopĺňa o nový ods. 2.1.1 s nasledovným znením :**

2.1.1 V zmysle toho dodatku č. 7 k ZoD sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví:  
DSP v rozsahu podľa požiadaviek a záverov z pracovných rokovaní

**„I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“**

spĺňajúce podmienky uvedené v ZoD a dodatkov k nej, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

**Čl.6 Termín plnenia**

**Čl. 6 sa v ods. 6.1.1.3 mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

6.1.1.3 DSP km 0,0 - 5,7

do **20.12.2006**

**Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky**

**Čl. 8 sa v bode 8.1. dopĺňa o nové ods. 8.1.6 a 8.6.2 s nasledovným znením:**

8.1.6 Cena prác v rozsahu dodatku č. 7 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe špecifikácie ceny prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 7. Použitá hodinová sadzba je v súlade s uzatvorenou ZoD.

DSP, dodatok č. 7

Cena bez DPH v Sk	13 857 640,00Sk
DPH 19% v Sk	2 632 951,60 Sk
<b>Cena s DPH v Sk</b>	<b>16 490 591,60 Sk</b>

Cena prác za zhotovenie prác podľa ZoD včítane dodatkov k nej

Podľa ZoD :

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	19 875 680,00 Sk	3 776 379,20 Sk	23 652 059,20 Sk
Dokumentácia na ponuku	19 833 900,00 Sk	3 768 441,00 Sk	23 602 341,00 Sk
<b>Cena celkom</b>	<b>39 709 580,00 Sk</b>	<b>7 544 820,20 Sk</b>	<b>47 254 400,20 Sk</b>

**Dodatky k DSP:**

Dokumentácia na stavebné povolenie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dodatok č. 1	613 800,00 Sk	116 622,00 Sk	730 422,00 Sk
Dodatok č. 2 - zmena investora	0	0	0
Dodatok č. 3 – termín dodania	0	0	0
Dodatok č. 4 -	1 817 400,00 Sk	345 306,00 Sk	2 162 706,00 Sk
Dodatok č. 5 – dielčia fakturácia	0	0	
Dodatok č. 6 – zm.investora, rozpracovanosť	11 320 121,00 Sk	2 150 823,00 Sk	13 470 944,00 Sk
Dodatok č. 7	13 857 640,00 Sk	2 632 951,60 Sk	16 490 591,60 Sk
<b>Cena celkom podľa dodatkov</b>	<b>27 608 961,00 Sk</b>	<b>5 245 702,60 Sk</b>	<b>32 854 663,60 Sk</b>

**Cena podľa ZoD a dodatkov k nej:**

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	47 484 641,00 Sk	9 022 081,80 Sk	56 506722,80 Sk
Dokumentácia na ponuku	19 833 900,00 Sk	3 768 441,00 Sk	23 602 341,00 Sk
<b>Cena celkom</b>	<b>67 318 541,00 Sk</b>	<b>12 790 522,80 Sk</b>	<b>80 109 063,80 Sk</b>

- 8.6.2 Čiastková fakturácia za vyhotovené a odovzdané projektové práce bude vykonaná nasledovne:  
a/ za projektové práce na stupni DSP (prieskumy, SO predložené na prerokovanie) vo výške  
12 500 000,- Sk s DPH do 30.11.2006  
b/ po expedícií DSP do 20.12.2006  
Splatnosť faktúr je do 30 dní od dňa doručenia faktúry zhotoviteľa.

**Čl. 23 Záverečné ustanovenia**

**Čl. 23 sa dopĺňa o nový body 23.7 s nasledovným znením:**

- 23.7 Dodatok č. 7 k ZoD č. zhotoviteľa 7214-00 a č. objednávateľa 37/30/140-Šá/DP/2004 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Má tri strany, prílohu č. 1 o desiatich stranách. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden exemplár obdrží objednávateľ a jeden exemplár obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Prílohy dodatku č. 7 k ZoD č. 7214-00:

Príloha č. 1: Špecifikácia prác

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 24.11.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

.....  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 25.9.2006

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava

.....  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

.....  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.